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Ce Rapport a pour objectif de procéder à une description et une revue des divers programmes, 
projets et activités relatives à l’exécution de la coopération au développement entre la République 
d’Haïti et la Communauté européenne, au cours de l’année 2004. Il constitue également le Rapport 
Annuel Conjoint, dont l’Ordonnateur National et le Chef de Délégation assurent l’entière 
responsabilité.  
 
Après les élections contestées de l’année 2000 et conformément à l’article 96 de l’Accord de 
Cotonou, Haïti a été invité à des consultations. Le 21 janvier 2001, le Conseil européen, a estimé 
que des éléments essentiels de l’accord ACP-CE avaient été violée par le non respect de la loi 
électorale et a donc pris la décision (2001/131/CE) de suspendre partiellement sa coopération et de 
réorienter les reliquats au bénéfice direct des populations. Chaque année, le Conseil européen a 
réexaminé ces « mesures appropriées » (Décisions 2002/131/CE – 2003/53/CE – 2003/916/CE). 
 
Depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement de transition, le dialogue politique renforcé 
a repris à des niveaux appropriés. Le 24 septembre 2004, le Conseil européen a, dans sa décision 
2004/681/CE, pris les dispositions suivantes :  
 
1.  La réattribution du reliquat des ressources prévues par le 8e Fonds européen de 
développement (FED) en faveur de programmes bénéficiant directement à la population 
haïtienne et destinés à renforcer la société civile et le secteur privé, ainsi qu'à soutenir la 
démocratisation, la consolidation de l'État de droit et le processus électoral, se poursuivra 
et pourra aussi intégrer des actions définies comme des priorités à court et moyen terme 
par le cadre de coopération intérimaire (CCI) établi en étroite collaboration entre le 
gouvernement provisoire, la société civile et les principaux bailleurs de fonds, notamment 
le soutien institutionnel ; 
2.  L'allocation de ressources dans le cadre du 9e FED sera notifiée dès publication de la 
présente décision au Journal officiel de l'Union européenne ; 
3.  Les discussions relatives à la programmation des ressources du 9e FED seront engagées 
avec l'ordonnateur national en vue de l'élaboration du document de stratégie pour Haïti et 
du programme indicatif national (PIN). La stratégie tiendra compte des résultats du CCI ; 
4.  L'enveloppe B pourra être utilisée comme avance à la signature du document de stratégie 
pour Haïti/PIN, dans le cadre du 9
ème FED, selon les besoins réels ; 
5.  Le PIN sera signé à la suite d'élections nationales conformes à la résolution 822 de l'OEA 
et jugées libres et équitables tant par les institutions haïtiennes compétentes que par la 
communauté internationale. Il est pris note de ce que ces élections nationales devraient se 
tenir au plus tard à la fin du premier semestre de 2005 ; 
6.  Les contributions aux programmes régionaux, aux interventions à caractère humanitaire et 
à la coopération commerciale ne sont pas concernées. 
 
En mai 2004, le gouvernement a lancé le Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) qui a  permis de 
dresser un état des lieux par secteur, de lister les priorités, de les budgétiser et de décrire les 
actions à mettre en place. Le CCI s’inscrit dans la volonté de concevoir l’appui de la communauté 
internationale à partir de l’identification conjointe et réaliste des besoins et des programmes 
couvrant la période de transition (2004-2006). Malgré des délais très courts, le CCI a été l’objet 
d’une participation et consultation des principaux acteurs de la société haïtienne.  
 
Le CCI a été dirigé par le gouvernement avec l’appui externe de vingt six agences bilatérales, 
multilatérales ou du système des Nations Unis. Sous la coordination d’un Comité de Pilotage, dix 
groupes thématiques se sont attachés à établir un état des lieux et des besoins prioritaires par 
secteur. 
 
La Commission Européenne a joué un rôle prépondérant dans cet exercice en assurant le co-
leadership dans deux secteurs clefs (éducation et infrastructures) ainsi qu’au sein du Comité de 
pilotage composé de la Banque Mondiale, de la BID et des Nations Unies.  
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Les besoins en financement ont été évalués par le CCI, à 1.37 milliard de USD (€1.05 milliard) et 
le gap à trouver était estimé à 924 millions USD. Lors de la Conférence de Washington, les 20 et 
21 juillet, les donateurs se sont engagés pour un total de 1.085 milliard USD (€834 millions).  
 
Avec des engagements d’un montant total de 271 €, la Commission est le premier contributeur au 
CCI, soit 30% du montant global, exclusivement en subventions. Cet engagement a pris en compte 
les reliquats des 7
ème et 8
ème FED, les enveloppes du 9
ème FED, les projets engagés mais non 
démarrés, les lignes budgétaires et les financements régionaux.  
 
La coopération européenne s’inscrit désormais pleinement dans le CCI. La délégation et le Bureau 
de l’Ordonnateur National sont étroitement impliqués dans le processus de mise en œuvre du CCI, 
à travers les tables sectorielles dans les domaines d’intervention.  
 
1 - Résumé 
 
L'allocation à la République d'Haïti, dans le cadre de l'aide programmable au titre du Fonds 
Européen de Développement s'élevait à 112,5 M€ pour le 7
ème FED et 148 M€ pour le 8
ème  FED 
(signés respectivement en novembre 1994 et avril 1997). La dernière décision du Conseil a libéré 
l’enveloppe B du 9
ème FED (95.6 M€) et notifié l’enveloppe A du 9
ème FED (72 M€).  
 
Aux ressources des Programmes Indicatifs, se sont ajoutées entre 1991 et 2004, d'autres ressources 
du FED, à savoir le STABEX pour un total de 57 M€, les Facilités d'Ajustement Structurel pour 29 
M€, les capitaux à risques de la BEI pour 24 M€ et l'Aide d'Urgence LARD pour 5 M€. Le total 
des allocations au titre des 7
ème et 8
ème et 9
ème FED s'élève pour ces dix dernières années à 543 M€. 
 
Durant cette même période, Haïti a également bénéficié d'allocations sur les ressources 
budgétaires de la Commission, dont certaines lignes ont apporté des contributions importantes, en 
particulier les lignes budgétaires Aide et Sécurité Alimentaire pour 70 M€, Aide d'Urgence et 
Humanitaire (ECHO) pour 51 M€, la ligne  Cofinancement pour 28 M€, la ligne Réhabilitation 
pour 25 M€, la ligne Droits de l’Homme pour 9 M€ et enfin 2 M€ pour les autres lignes. Au total, 
le Budget communautaire aura consenti un engagement financier de 185 M€ sur cette période. 
 
Entre 1991 et 2004, l'allocation financière globale de la Communauté Européenne au bénéfice 
d’Haïti, à travers ses différents instruments, y compris 9
ème FED, s'élève donc à un total de 728 
M€.  
 
Ces allocations globales doivent être traduites en documents contractuels qui, suivant les 
instruments, prennent la forme de Conventions de Financements, de Cadres d'obligations 
Mutuelles ou de Lettres Officielles. Ces documents contractuels, signés entre la Communauté et le 
Gouvernement, correspondent à ce qu'il soit convenu d'appeler des "Engagements", à partir 
desquels il sera possible de passer à la mise en œuvre, avec la conclusion de contrats de marchés 
de travaux, de fournitures ou de prestations de services. Ces contrats d'exécution correspondent à 
ce qu'il soit convenu d'appeler des "Crédits Délégués", dans le cadre desquels seront effectués les 
"Paiements". 
 
A la fin de  2004 et après 14 années de mise en œuvre, les engagements s'élèvent à un total de 728 
M€, tous instruments confondus. Les crédits délégués eux, atteignent 416 M€, soit en moyenne 30 
M€ par an. Quant aux paiements, ils représentent 348 M€, soit 25M€ par an en moyenne.   4
 
2 - Agenda politique du pays partenaire 
 
Haïti a fêté son Bicentenaire de l’Indépendance en pleine crise institutionnelle. Depuis la seconde 
quinzaine de janvier 2004, le mandat des sénateurs arrivés en 2
nde position aux élections de mai 
2000 a pris fin ainsi que le mandat des députés, ce qui ne permet pas d’obtenir le quorum au Sénat. 
Aucun texte législatif ne peut donc être adopté et la présidence gouverne par décret.  
 
Le départ d’Aristide et l’instauration d’un gouvernement transitoire, avec des engagements précis 
en matière de bonne gouvernance politique et économique, ont permis une relance du dialogue 
politique.  
 
Le Cadre de coopération intérimaire (CCI) a précisé, depuis juillet 2004, le cadre de référence pour 
toute assistance à Haïti, et accompagne l’agenda politique notamment dans les quatre axes 
suivants  : 1) Gouvernance Politique et Dialogue Nationale, 2) Gouvernance Economique et 
Développement Institutionnelle, 3) Relance Economique, et 4) Accès aux services de base.  
 
Le CCI a permis le reprise de la plupart des coopérations, gelées ou réorientées, depuis la crise 
politique. Le CCI a montré l’extrême importance de l’appui de la Communauté internationale au 
nécessaire renforcement institutionnel de l’Etat, quasi inexistant ces trois dernières années. La 
mise en œuvre du CCI est progressive et se heurte à des lenteurs liées aux procédures de la part des 
bailleurs de fonds et aussi à une faiblesse institutionnelle publique pour présenter, instruire et 
mettre en œuvre des projets. Ces retards et lenteurs entraînent des frustrations et mettent la 
pression sur le gouvernement intérimaire.  
 
En avril 2004, le gouvernement de transition et le FMI ont signé un accord de redressement macro-
économique de six mois (avril à septembre 2004), le « Staff monitored programme » (SMP), qui 
cherche à concilier l’objectif de discipline budgétaire et les besoins urgents de relancer l’économie 
et d’améliorer la desserte des services de base. Le programme a inclu aussi des mesures 
d’amélioration de la gouvernance économique, notamment dans la lutte contre la corruption. Il a 
été suivi de manière satisfaisante par le gouvernement. Ainsi, un «  Emergency Post Conflict 
Assistance » (EPCA) a été signé entre le gouvernement et le FMI le 10 janvier 2005, équivalent à 
US$15.6 millions (ou 10.25% du quota), programme qui continue avec des mesures de discipline 
budgétaire, tout en augmentant les dépenses dans les secteurs sociaux clé, et qui pourrait donner 
lieu, si mené avec succès, à la signature d’un « Poverty reduction and growth facility » (PRGF).  
 
Le gouvernement intérimaire s’est résolument engagé à faciliter la tenue d’élections locales, 
parlementaires et présidentielles fin 2005. Le CEP a été formé suivant une répartition validée par 
les résolutions de l’OEA et a été mandaté pour l’organisation du processus électoral.  
 
La crise politique s’est « dépolarisée » au cours du 2
nd semestre 2004. Cependant, la multiplicité 
des acteurs politiques avec des agendas contradictoires laisse encore planer des fortes réserves sur 
le processus électoral. 
 
L’insécurité et les nombreuses action déstabilisatrices restent des obstacles majeurs pour le 
développement et rétablissement démocratique en Haïti.  
 
La lutte contre l’impunité et le rétablissement d’une justice de proximité dépolitisée 
contribueraient fortement à une bonne transition vers un Etat de droit garantissant les libertés 
fondamentales individuelles et collectives.  
  
Durant l’année 2004, les catastrophes naturelles provoquées par les ouragans Ivan et Jeanne, au 
Nord (Gonaïves, Port de Paix) et au Sud Est du pays (Fond Verretes, Mapou) ont laissé derrière 
des milliers de morts, plus de 200.000 sinistrés et des millions d’euro de pertes. La situation 
humanitaire a été qualifiée «d’urgence  silencieuse » et a fait l'objet de plusieurs Flash Appeal des 
Nations Unies. Bien qu’il y ai eu une réponse internationale rapide et adéquate à ces catastrophes,  5
l’aide humanitaire a cependant été souvent freinée par l’absence de coordination du gouvernement, 
par des grèves des autorités douanières, par des difficultés d’accès et par la situation d’insécurité 
sur la ville de Gonaïves.  
 
 
3 - Bilan de la situation politique, économique et sociale 
 
3.1. LA SITUATION POLITIQUE 
La République d’Haïti vient de célébrer le Bicentenaire de son indépendance. Son histoire au cours 
de ces deux cents ans a été souvent douloureuse et parfois tragique. L’instabilité politique a été 
récurrente sur les deux dernières décennies. La promulgation de la Constitution en 1987 et les 
élections de 1990 avaient fait naître de forts espoirs, interrompus par un Coup d’Etat et un 
embargo international qui a asphyxié économiquement le pays. Apres le retour à l’ordre 
constitutionnel en 1994 et une crise institutionnelle non résolue, les élections contestées de 2000 
ont entraîné une réduction sensible de l’aide externe. Avec un Etat affaibli, les pratiques de 
mauvaise gouvernance se sont multipliées ces dernières années. 
 
L’année 2003 et début 2004 ont connu une extrême polarisation sur tout le territoire. Des villes de 
province ont été prises par une insurrection armée, constituée partiellement d’anciens militaires. 
La ville de Gonaïves, notamment, a été le terrain d’une insurrection urbaine qui a contribué 
fortement à la chute du régime.  
 
Le 29 février 2004, le Président Aristide démissionne et quitte le pays. Une période de très forte 
insécurité a succédé à ce départ précipité. Conformément à la Constitution, M. Boniface 
Alexandre, Président de la Cour de Cassation, prête serment comme Président intérimaire. Dans la 
soirée, le Conseil de Sécurité des Nations Unies vote la résolution 1529 autorisant le déploiement 
immédiat d’une Force Multinationale Intérimaire (MIF). A la suite d’un processus de consultation, 
avec le Conseil des sages, M. Latortue est désigné comme Premier Ministre intérimaire et forme 
son gouvernement le 17 mars 2004.  
 
Le 30 avril 2004, le Conseil de Sécurité des Nations Unies crée, par la résolution 1542, la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) composée de 6.700 militaires et 
1.600 policiers, avec le mandat d’appuyer le gouvernement transitoire, d’assurer un climat sûr et 
stable, de faciliter le processus politique menant à la bonne gouvernance, et de veiller sur le 
respect des droits de l’homme. 
 
Les principales forces politiques du pays, à l’exclusion du parti Lavalas (Parti d’Aristide), ont 
signé un Accord de transition. Des élections locales, parlementaires et présidentielles sont prévues 
pour l’année 2005. Le Conseil Electoral Provisoire (CEP), après des mois de luttes internes, est 
désormais opérationnel et la communauté internationale a mobilisé des financements pour assurer 
le bon déroulement des élections fin 2005. 
 
Concomitamment, le gouvernement avec l’appui de la communauté internationale a supervisé et 
coordonné le Cadre de Coopération Intérimaire. 
 
La situation sécuritaire reste précaire, avec beaucoup d’armes en circulation, 5.000 ex-militaires 
encore à désarmer ou à réinsérer, de multiples groupes armés liés à l’ancien régime ou aux 
trafiquants de drogues qui perpétuent l’insécurité propice au développement de commerces illicites 
et qui terrorisent des populations déjà très vulnérables.  
 
La  MINUSTAH ne s’est pas mobilisée aussi rapidement que prévu. Cependant fin 2004, elle 
dispose désormais de 95% de ses hommes et semblerait capable de lutter plus efficacement contre 
des tentatives de déstabilisation.  
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Marginalisée dans les derniers mois de la crise politique, l’OEA  a reconnu assez tardivement le 
gouvernement intérimaire. Une grande partie de son mandat a été transféré aux Nations Unies. Un 
mémorandum d’agrément a été signé entre les deux organisations pour redéfinir les tâches 
respectives : enregistrement des électeurs pour l’OEA et tout le reste pour les Nations Unies.  
 
Le CARICOM qui s’était très impliqué fin décembre 2003 dans une proposition de sortie de crise a 
vivement contesté le départ d’Aristide. Jusqu’à maintenant le CARICOM a refusé de reconnaître le 
gouvernement intérimaire haïtien, bien qu’Haïti en soit membre à part entière.  
 
3.2. PERFORMANCE ECONOMIQUE 
En 2004, le passage des cyclones Ivan et Jeanne, ainsi que des mauvaises conditions 
météorologiques ont affecté fortement l’économie haïtienne en général, et le secteur agricole en 
particulier. La conjoncture sociopolitique a aussi été extrêmement bouleversée, par l’insécurité, 
provoquant souvent la quasi paralysie des activités économiques. Cette situation s’est traduite par 
une forte contraction du PIB en volume, de l’ordre de 3.8%.  
 
A l’origine de cette chute se trouve, entre autres, la baisse cumulée de la demande interne de plus 
de 5% en termes réels, soit un fléchissement de plus de 3% de l’investissement global et de 2% de 
la consommation finale. La demande externe qui a pu maintenir sa tendance à la hausse, est en net 
recul par rapport à l’exercice précédent avec une hausse de 2.8% en 2004 contre plus de 7% en 
2003.  
 
La balance commerciale est déficitaire de 22.5% du PIB pour 2004, ce qui représente 4% de moins 
que l’année précédente. L’interruption de l’activité économique à plusieurs moments de l’année a 
provoqué une diminution des exportations mais aussi des importations.  
Avec une balance commerciale largement déficitaire, les transferts privés nets de la diaspora, 
principalement nord-américaine, à hauteur de US$931 millions viennent alléger le déficit courant.   
 
De septembre 2003 à septembre 2004, en glissement annuel, le taux d’inflation a diminué de 
42.5% à 22.5%. En décembre 2004, le taux d’inflation a continué à diminuer pour atteindre 
20.21% en glissement sur 12 mois. La valeur de la gourde, à partir du deuxième trimestre de 
l’année calendrier 2004, s’est renforcée et s’est stabilisée entre 36 et 38 HTG pour un USD. Le 
taux de change était de 42 HTG pour un USD fin décembre 2003. 
 
La diminution de l’inflation et le renforcement de la gourde ont compensé en partie la perte de 
recettes des ménages due à une activité économique intermittente pendant l’année 2004.  
 
Les recettes fiscales courantes ont augmenté pendant l’année fiscale 2003-2004, par rapport à 
l’année fiscale précédente, de 17.3%, augmentation principalement due aux impôts sur le revenu, 
droits d’accises et recettes douanières. Les recettes du gouvernement central représentent un 8.7% 
du PIB. Les dépenses du gouvernement central représentent un 12.4% du PIB, et ont augmenté, 
par rapport à l’exercice précédent, de 3.9%. Celles-ci comprennent certaines dépenses en appui au 
dédommagement du secteur privé après les désastres provoqués par les ouragans et réhabilitation 
de zones endommagées, ainsi que pour la production d’ouvrages scolaires.  
 
Le déficit budgétaire est estimé à 3.75% du PIB. Le financement du déficit par la Banque Centrale 
(Banque de la République d’Haïti, BRH), a diminué considérablement, provoquant ainsi une 
diminution de l’inflation. Le financement du déficit budgétaire par la BRH était en 2002/03 
supérieur au 80%, il est estimé qu’en 2003/04, ce financement a été d’un peu plus du 50% sur 
toute l’année fiscale (représentant le 1.94% du PIB).  
 
Le Staff Monitored Programme (SMP) accordé avec le FMI en août 2003 n’a pas pu être continué, 
d’une part par le manque de réponse aux cibles établies mais aussi par les troubles socio-
politiques, qui ont provoqué l’arrêt du programme en décembre 2003. Un autre programme fut 
approuvé pour la période avril 2004-septembre 2004, qui a prouvé être un succès, les cibles étant  7
remplies et même au-delà des indicateurs fixés dans le programme, notamment en ce qui concerne 
les réserves nettes de change et le financement du déficit public par la BRH.  
 
Le paiement des arriérés vis-à-vis les Institutions Financières Internationales a été un préalable 
pour la reprise de la coopération économique du FMI et de la Banque Mondiale (BM). Le 
gouvernement, de ses ressources propres et avec un don du Canada de US$12.6 millions, a payé 
les arriérés envers la BM, qui atteignaient en décembre 2004 US$52.6 millions.  
Ainsi, le FMI a accordé un prêt ce 10 janvier 2005 de US$15.6 millions (12.5% du quota ou 10.23 
millions de « Special Drawing Rights ») au gouvernement haïtien, dans le cadre du programme 
«  Emergency post conflict assistance  » (EPCA), et prévoit pouvoir faire un deuxième prêt, et 
accorder dans le futur proche un « Poverty reduction and growth facility » (PRGF). La BM a 
également accordé avec le gouvernement un programme d’appui à la gouvernance économique 
(PAGE), ce 6 janvier 2005, d’un montant de US$61 millions, dont une partie en dons et une partie 
en prêts. Ce programme qui a comme objectifs l’amélioration de la transparence des organismes 
publics dans la gestion des ressources publiques, avec la participation de la société civile, se centre 
sur les aspects suivants  : (a) gestion fiscale, procédures budgétaires et contrôle financier, (b) 
passation de marchés publics, (c) stratégie anti-corruption, (d) gestion des ressources humaines, (e) 
efficacité et transparence dans la gestion des entreprises publiques et entretien routier, (f) 
partenariat public-privé et gouvernance dans les secteurs de l’éducation et de la santé, (g) suivi des 
réformes de gouvernance économique par la société civile.  
 
Programme du gouvernement pour 2004-2005 
 
Les autorités haïtiennes ont préparé un programme, en collaboration avec la communauté 
internationale, comprenant des réformes ayant pour buts principaux  le renforcement des 
institutions clé et de la gouvernance, le redressement économique, l’amélioration de l’accès aux 
services publics de base, la restauration de la sécurité, et la promotion du dialogue national.  
Ainsi, il est prévu de maintenir la discipline budgétaire entamée en 2004, tout en augmentant les 
investissements publics dans les secteurs sociaux clé. Ainsi, les cibles sont une croissance du PIB 
en termes réels de 2.5%, une diminution de l’inflation à 12% (pour la fin de la période), et une 
augmentation des dépenses dans les secteurs sociaux clés, qui ramèneraient le déficit à un 
maximum de 6% du PIB. Les recettes prévues sont de 9.4% du PIB, et les dépenses de 15.3% du 
PIB.   
 
Des réformes sont également prévues pour améliorer la transparence et la gouvernance, 
notamment : (a) utiliser rationnellement les comptes courants des ministères ; (b) compléter le 
recensement des fonctionnaires dans les ministères et entreprises publiques  ; (c) mener une 
enquête des arriérés du gouvernement central  ; (d) préparer et publier l’audit des comptes du 
gouvernement  ; (e) compléter les audits des entreprises publiques  ; (f) rendre l’unité anti-
corruption opérationnelle.  
 
3.3. EVOLUTION DE LA SITUATION SOCIALE 
L’année 2004 a été une période très perturbée sur le plan social, marquée par les troubles et les 
violences qui ont accompagné le départ du Président Aristide et par les inondations 
catastrophiques de Mapou, Fonds Verrettes et Gonaïves. Aux milliers de victimes directes de ces 
événements s’ajoutent les victimes indirectes liées aux conséquences économiques de cette période 
de crise et aux dysfonctionnements des services qui en ont résulté. Ce sont les populations les plus 
défavorisées qui ont été les premières victimes de ces événements et c’est dans les quartiers les 
plus défavorisés que les services sociaux ont été le plus fortement et le plus durablement touchés. 
 
En l’absence d’études il est impossible de mesurer l’impact de ces événements sur les indicateurs 
sociaux qui sont pour la plupart anciens et peu fiables. Ceci pose un problème réel de suivi et 
d’évaluation des interventions. En tout état de cause il est vraisemblable que ces indicateurs, déjà 
mauvais au départ, ont dû s’aggraver au cours de l’année 2004 
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Pour mémoire rappelons qu’avec un Indice de Développement Humain (IDH) à 0.463 (2002), 
Haïti a reculé au cours des dernières années passant du 146
ème au 153
ème rang. La richesse nationale 
y est très mal répartie puisque 85% de celle-ci est concentrée entre les mains d’à peine 20% de la 
population. Le coefficient de Gini, qui mesure la disparité des richesses, est le plus faible 
d’Amérique.  
 
L’enthousiasme et le sursaut d’énergie que l’espoir de lendemains meilleurs aurait pu entraîner 
avec le changement de régime ne se sont pas véritablement manifestés. Une impression 
d’attentisme fataliste prédomine. La notion du "chacun pour soi" reste dominante dans la société 
haïtienne, sans qu'émerge la notion de "Projet et Bien Commun de Société". La mobilisation des 
communautés et la recomposition du tissu social sont sans doute l’un des plus grands défis du 
pays. Il devra être soutenu par une bonne gouvernance à l’échelle nationale et locale.  
 
Plus de la moitié de la population haïtienne vit en dessous du seuil de pauvreté et l’insécurité 
alimentaire constitue un vrai problème. Cette situation se caractérise par une incapacité, chronique 
ou saisonnière, à se procurer une alimentation quantitativement et qualitativement suffisante. La 
conjoncture actuelle est donc fragile compte tenu de l’instabilité de l’activité économique et du 
nombre de personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire. La balance alimentaire est déficitaire. 
La stabilité des approvisionnements n’est pas garantie et les conditions sanitaires et l’état 
nutritionnel de la population sont précaires.  
 
Les populations restent confrontées au non fonctionnement des services publics. La fourniture 
d'électricité et l'approvisionnement en eau ont été fortement perturbés toute l’année 2004 avec des 
périodes de coupures pouvant durer plusieurs jours voire plusieurs semaines dans certains 
quartiers. Au cours du dernier trimestre des progrès sensibles ont été notés mais la situation reste 
encore extrêmement précaire. L'insécurité s'est installée dans le pays et elle a fortement augmenté 
au cours du dernier trimestre 2004 avec le lancement de « l’opération Bagdad » par les extrémistes 
du mouvement Lavalas. Ceci a été grandement facilité par l’absence d'un service de police efficace 
et crédible et par un contingent MINUSTAH en sous effectif jusqu’au mois de novembre 20004. 
 
Les taux de mortalité maternelle (680/100.000) et de mortalité en dessous de 5 ans (123/1000), 
comparables à ceux de la zone sub-saharienne, traduisent bien l’état de santé des populations. Ils 
sont de loin les plus bas de la région. Le problème d’accessibilité aux services de santé se pose 
plus en terme d’accessibilité financière qu’en terme de couverture géographique. Ils sont par 
ailleurs d’une qualité souvent contestable. Il est assez habituel que les services publics de santé 
soient détournés à des fins lucratives par des praticiens peu scrupuleux  
 
Concernant l’éducation, les données quantitatives traduisent mal la réalité du secteur. La disparité 
des services offerts et la faible qualité de bon ombre d’entre eux constituent un problème réel. Les 
services sont offerts à 80% par le secteur privé et il faut noter une très grande diversité de ces 
services. A l’état déplorable des infrastructures et aux classes en sureffectif, s’ajoute fréquemment 
le faible niveau des enseignants dont parfois certains savent à peine lire et écrire.  
 
La situation du SIDA en Haïti  
 
La crise de 2004 a eu des conséquences sur le SIDA en Haïti. Elle s’est accompagnée d’une 
recrudescence des violences sexuelles et de difficultés dans la mise en œuvre des programmes de 
prévention du VIH/SIDA. On ne dispose pas de données suffisamment récentes pour savoir si ces 
circonstances défavorables ont infléchi la tendance sensible à l’amélioration de la séroprévalence 
chez les femmes enceintes qui étaient passée sous le cap symbolique de 3% en 2003 (2,9%). 
 
Quoiqu’il en soit la situation est toujours préoccupante   en Haïti. La maladie continue de se 
propager non seulement en milieu urbain, mais elle est aussi de plus en plus présente en milieu 
rural. La prévalence chez les adultes (15-49) est de 5,6% et le nombre de personnes vivant avec le 
VIH/SIDA est estimé à 300.000 personnes. Ces données cachent une disparité assez grande entre 
départements. La transmission hétérosexuelle est le principal mode de transmission du VIH.. En 
2002, un programme national de lutte contre le VIH/SIDA a été élaboré. Un mécanisme de  9
coordination a été mis en place et le programme est actuellement en cours d’exécution. Le 
programme bénéficie d’un financement de 66,9 millions USD de la part du Fonds Global. Dans le 
courant de l’année 2004, Haïti a soumis une nouvelle proposition de 31,12 millions USD au Fonds 
Mondial dans le cadre de l’initiative d’accès aux antirétroviraux « 3 millions d’ici 2005 ». En 
2004, un programme de lutte contre le SIDA, d’un montant de 2,88 millions € a été présenté par le 
bureau du FNUAP de Haïti, et retenu au titre des financements de la ligne budgétaire « Appui à la 
lutte contre les maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté ». Il sera mis 
en œuvre à partir de 2005.  10
Indicateurs pour mesurer la réduction de la pauvreté – Déclaration du Millenium (PNUD) 
 
Type Indicateur  2000 2001 2002 2003  2004  2005  2005  2006 
Incidence  1. Proportion de la population 
disposant de moins de 1 $ par 
jour 
2. Prévalence d’enfants (agés 
de moins de 5 ans) présentant 
un déficit pondéral (%) 
3. Taux de mortalité des 

















     
Résultats  4. Taux net de scolarisation 
dans le primaire 
5. Taux d’achèvement du 
cycle primaire 
6. Rapport filles garçons 
dans : 
⎯  Enseignement 
primaire 
⎯  Enseignement 
secondaire 
⎯  Enseignement 
supérieur 
7.Proportion d’accouchements 
assistés par du personnel 
qualifié 
8. Proportion d’enfants de 1 
an vaccinés contre la rougeole 
9. Prévalence du VIV parmi 
les femmes enceintes agées de 
15-24 ans 
10.Proportion de la population 
ayant un accès durable à une 













































































































































































Les prévisions sont fournies par la Délégation en l’absence de tout Document de Stratégie Pays. Le dernier Bilan 
Commun de Pays date de fin 2000, soit quelques mois après le début de la crise politique. Les chiffres fournis anticipent 
une sortie de crise et donc un maintien en l’état des services de base (privés ou publics). 
 
 
3.4. INTEGRATION REGIONALE 
L’intégration régionale est le secteur de concentration du Programme indicatif régional du 9
e FED 
pour la Caraïbe, qui comprend principalement le renforcement de la coopération économique et 
commerciale entre les pays de la CARICOM. Une augmentation de la base économique au niveau 
régional, un renforcement de l’intégration commerciale et un espace économique plus fort, 
devraient permettre d’attirer des investissements, d’amplifier les marchés, de mieux négocier les 
accords commerciaux, et de donner une place plus importante à la région de la Caraïbe dans 
l’économie mondiale.  
 
Haïti est membre de la « Caribbean Community » (CARICOM) depuis 1999,et en juin 2002, le 
Parlement haïtien a ratifié le Traité de Chaguaramas confirmant son statut de membre, à part 
entière, du CARICOM. Haïti a sollicité et obtenu une période moratoire de 18 mois afin d'assurer 
la mise en place des divers instruments relatifs à ses obligations en application de ce Traité y 
compris le Système Douanier Commun, les Règles d’origine et la Cour de Justice. La non 
reconnaissance du gouvernement intérimaire par le CARICOM a pour le moment gelé tout progrès 
dans cette intégration régionale pour l’année 2004.  
 
Haïti est devenu membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en janvier 1996.  
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D’autre part, le pays fait partie  du «  Caribbean Canada Trade Agreement  » (CARIBAN), du 
« Caribbean Basin Initiative » (CBI) et du groupe des ACP (depuis 1989). Le pays est également 
membre de nombreuses organisations mondiales et régionales.  
 
Haïti est actuellement dans un moment d’intenses négociations d’accords de libre échange. Deux 
accords multilatéraux et deux bilatéraux sont en cours de négociations. Les négociations d’un 
Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’UE et les Caraïbes a débuté en avril 2004, 
négociations qui auront lieu jusqu’à la fin 2007. La « Zone de libre échange des Amériques » 
(ZLEA) devrait être mise en œuvre en 2005, date à laquelle l’accord ne sera pas finalisé. L’Accord 
du Canada est en négociation également, ainsi que le HERO Act (accord préférentiel pour 
l’exportation de produits de l’habillement aux Etats-Unis). 
Sa situation géographique et ses accords régionaux et de partenariat lui posent des défis 
importants, ainsi que des opportunités à saisir, en tenant compte de son statut de « Pays moins 
avancé » (PMA).  
 
La coopération avec la République dominicaine a été relancée par une réunion entre le Premier 
Ministre haïtien et le Président dominicain le 8 décembre 2004. Dans ce cadre là, les Délégations 
des deux pays et les Bureaux de l’ordonnateur national se sont réunis et préparent un document 
d’orientation stratégique de coopération binationale.  
 
L’espace de coopération régionale de la Caraïbe s’étend à l’espace latino-américain  , et Haïti 
commence à tisser des liens importants avec certains pays d’Amérique Latine. Le Venezuela et le 
Chili notamment ont déjà une certaine importance au niveau du commerce, mais c’est seulement 
depuis cette année qu’une coopération avec le Brésil et le Chili s’établi aussi en termes d’aide au 
développement. Ceci combiné avec la forte implication de ces pays dans la MINUSTAH et les 
relations difficiles avec CARICOM, indique le début d’une orientation logique d’Haïti vers les 
pays MERCOSUR et andin. 
 
 





L’allocation à Haïti dans le cadre du 7
ème FED s’élevait à 112.5 M€ en aide programmable et 68.3 
M€ en aide non programmable soit un total de 180.8 M€.  
 
Sur le 7
ème FED, dont le taux de réalisation (paiements sur engagements) atteint 80 %, les 
engagements atteignent 152 M€, les crédits délégués 149 M€ et les paiements 142 M€.  
 
Il faut rappeler que fin 2002, un désengagement partiel 27,5 M€ sur l’engagement du projet de 
réhabilitation de la Route Nationale 3 (contrat en litige) avait été effectué afin de pouvoir disposer 
d’un montant d’environ 25 M€ qui va être mobilisé pour la réalisation de la route  Cap 





L’allocation à Haïti dans le cadre du 8
ème FED s’élevait à 148 M€ en aide programmable et 24.5 
M€ en aide non programmable soit un total de 172.5 M€. 
  
En ce qui concerne les aides et instruments du 8
ème FED, le taux de réalisation (paiements sur 
engagements) atteint 30 %, les engagements cumulés atteignent 167 M€, les crédits délégués 77.5 
M€ et les paiements 47.7 M€.  
 
Au cours de l’année 2004, les engagements s’élèvent à 40 M€, les crédits délégués à 15 M€ et les 
paiements à 5.5 M€.   12
 
Dans le cadre de la réorientation plusieurs programmes ont été engagés ces deux dernières années :  
 
9  Programme de microréalisations en Haïti (8 ACP HA 51) = 7.999.900 € 
9  Appui au 4
ème recensement de la population (9 ACP HA 01) = 1.241.000 € 
9  Programme d’aide d’urgence en Haïti (9 ACP HA 02) = 5.000.000 € 
9  Programme de réhabilitation et de développement d’infrastructures (9 ACP HA 04) = 
27.500.000 € 
9  Développement économique du corridor Nord de l’île Hispanolia (9 ACP HA 03) = 
25.000.000 € en complément d’un montant provenant du PIR (20 M€) 
9  Technical cooperation facility (9 ACP HA 10) = 3.305.000 € 
9  Augmentation du plafond du projet 9 ACP HA 02 (9 ACP HA 11) = 950.000 € 
9  Programme de renforcement intégré du milieu des affaires (9 ACP HA 12) = 7.990.000 € 
 
Durant cette période, le programme de développement rural (PDR) s’est développé et la mise en 
œuvre du Programme d’Appui au Renforcement de la Qualité de l’Education (PARQUE) s’est 
accélérée. 
 
Secteur de concentration 
 
L’objectif général poursuivi par le Programme Indicatif National du 8
ème FED est de travailler à 
l’amélioration des conditions d’existence de la population par l’accélération de la croissance de 
l’économie  nationale dans le respect de l’ordre démocratique, des droits de l’homme, des libertés 
fondamentales et des principes de protection de l’environnement.   
 
 
4.2.1. SECTEUR DE CONCENTRATION N°1 : AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT RURAL 
ET SECURITE ALIMENTAIRE 
A l’époque de la signature du PIN 8
ème FED la préoccupation du Gouvernement était la croissance 
soutenue de l’économie haïtienne axée sur la production agricole accrue. 26% du PIN a été 
consacré au secteur de l’agriculture et du développement rural.  
 
L’objectif spécifique poursuivi est l’amélioration de la rémunération du travail de la grande 
majorité des paysans à travers l’augmentation de la production agricole. Les objectifs poursuivis 
par le gouvernement sont au nombre de cinq. 
 
ª Rendre plus efficace les autorités responsables pour l’agriculture   
 
Les actions du Programme de Développement Rural des zones Centre et Sud d’Haïti 
(PDRCS) (Projet 8.ACP.HA.006, 23 M€) se sont poursuivies tout au cours de l’année avec 
évidemment des perturbations lors des événements mouvementés. Les cadres supérieurs de la 
DDA   du Centre et du Sud ont été changés en 2004. La majorité des cadres du Centre sont des 
stagiaires.. L’évaluation à mi-parcours du PDRCS a insisté sur la création d’une cellule de 
coordination centrale afin d’arriver à une meilleure harmonisation et exécution des différentes 
activités. Cette cellule est devenue opérationnelle en octobre 2004.  
 
ª Trouver un cadre global d’actions  permettant le développement du secteur agricole 
 
Les dernières années des groupes de travail ont élaboré des ébauches de politiques sous-
sectorielles sans toutefois arriver à la consolidation d’un document de politique sectorielle globale. 
Dans le cadre du PDRCS il a été décidé de procéder à l’élaboration des documents de politique 
sectorielle départementale dans les trois départements où intervient le programme. Le Centre et la 
Grand’Anse ont exécuté ces travaux en 2004, le Sud suivra en 2005.  
 
ª Améliorer la sécurisation foncière 
  13
L’adoption d’un document de politique foncière, accompagné d’un cadre réglementaire, juridique 
et organisationnel n’a pas eu lieu.  Peu de démarches ont été entreprises pour faire avancer ce 




ª Assurer une approche participative  
 
Les mesures à prendre concernent l’implication des populations de base dans la conception et la 
mise en œuvre des actions. Dans le cadre du PDRCS, cet aspect a été bien pris en compte puisque 
les opérateurs de ce secteur ont eu à mettre en œuvre des projets dont les premières expériences 
ont démontré une meilleure implication des paysans dans l’identification, la décision et la gestion 
des actions de développement rural. Même si un énorme travail reste à accomplir pour instaurer 
une véritable dynamique de partenariat et de consultation entre acteurs étatiques et non-étatiques, 
les résultats obtenus jusqu’aujourd’hui sont encourageants. Une des tâches principales de la cellule 
de coordination, créée en octobre, est de renforcer et de consolider l’approche participative. 
 
ª Protéger l’environnement 
 
L’impact sur l’environnement a bien été pris en compte par la totalité des actions. La plupart des 
projets proposés visent à une intensification de la production agricole par des techniques simples et 
respectueuses de l’environnement et devraient permettre à terme une diminution de la pression 
d’exploitation des bassins versants. L’introduction d’une arboriculture rentable (manguiers greffés, 
citrus, avocatiers) liée à des techniques de conservation du sol concourent inévitablement au 
ralentissement des phénomènes d’érosion. La décision de financer des projets n’est prise qu’après 
avoir évalué ses effets ex-ante sur l’environnement. 
 
Les programmes / projets du  FED de ce secteur (programmes PDRCS et PET) connaissent 
toujours un retard parfois important pour la mise en œuvre des activités, lié pour une partie au 
contexte politique (et de sécurité) mouvementé. Pour le PDRCS ceci se manifeste par des capacités 
d’absorption en dessous des prévisions financières des différents devis-programmes, ce qui a 
nécessité un dégagement partiel des trois DP2 en cours de route.  
 
Les faiblesses structurelles et fonctionnelles au niveau des organisations paysannes, plaques 
tournantes de la mise en œuvre des projets ainsi que les problèmes techniques par manque de 
compétence au niveau des opérateurs locaux, combinées à un suivi pas suffisamment assuré par les 
cadres des DDA, soit par manque de moyens en personnel, soit par des problèmes logistiques, ont 
entraîné des retards dans la mise en œuvre régulière –de certaines  actions.  
 
Plusieurs mesures ont été envisagées pour remédier à ces difficultés :  
-  Une évaluation à mi-parcours a eu lieu en 2003. Les recommandations figurant dans le rapport 
final ont été progressivement mises en application en 2004; 
-  Une cellule de coordination centrale du PDRCS a été créée dans le but d’arriver à une 
meilleure harmonisation et exécution des différentes activités du programme. Le recrutement 
d’un AT expatrié pour cette cellule a été effectué; 
-  Des formations ont été organisées sur les techniques de développement participatif ; 
-  Une mission d’appui sur la méthodologie suivi-évaluation a eu lieu suivi par un atelier de 
travail avec la participation active des principaux cadres des DDA/EAG; 
-  L’audit financier des trois DP1a été réalisé. 
 
Les nouvelles actions prévues pour 2005 sont les suivantes : 
-  Préparation et mise en oeuvre du Projet Environnemental Transfrontalier, qui fait suite au 
Programme Environnemental Transfrontalier; 2.5 mio. € à financer sur les Reliquats PIR du 
8ieme FED. 
-  Préparation et mise en œuvre du nouveau programme de sécurité alimentaire (Lettre Officielle 
2005 et Appel à Propositions 2005), de 6 mio. et 1.5 mio € respectivement, sur la ligne 
budgétaire Sécurité Alimentaire (totalisant ainsi 7.5 mio € pour 2005).   14
-  Déconcentration de la ligne budgétaire Sécurité Alimentaire.  
 
4.2.2. SECTEUR DE CONCENTRATION N° 2 : INFRASTRUCTURES 
L’un des objectifs spécifiques du PIN - 8
ème FED est de mettre l’accent sur les infrastructures 
routières et notamment sur le désenclavement du sud-ouest du pays pour faciliter le 
développement économique et social de cette région. Au total 32% des ressources programmables 
y ont été consacrés. 
 
Suite à la situation de crise politique, socio-économique, au contexte d’insécurité et aux décisions 
du Conseil, les priorités ont été élargies pour permettre le financement de projets au bénéfice 
directe des populations, dans tous les sous-domaines des infrastructures (ainsi que des services qui 
leur sont liés) et sur tout le territoire. Dans ce cadre, deux programmes complémentaires ont été 
financés sur les reliquats du 8
ème FED : le PMR – Programme de Micro Réalisations (8 M€) et le 
PRD – Programme de Réhabilitation et Développement d’infrastructures socio-économiques de 
base (27.5 M€). 
 
Suite à l’adoption du Cadre de Coopération Intérimaire (CCI), l’appui institutionnel et le 
renforcement des capacités des partenaires gouvernementales ont repris leur importance dans le 
cadre de la coopération de la CE. Par conséquent, certains programmes en cours ont recommencé à 
impliquer les institutions nationales et locales dans l’identification et la mise en œuvre des projets 
à financer. 
 
Le Gouvernement a respecté certains des engagements pris pendant les dernières années. Une 
diminution de l’importance des travaux exécutés en régie a accompagné une majeure implication 
du secteur privé dans les études, la construction, la réhabilitation et la supervision des travaux 
d’infrastructures. La nomination du directeur du FER – Fonds d’Entretien Routier a marqué le 
début de la mise en place effective de cette institution longuement attendue par tous les 
intervenants du secteur des infrastructures. 
 
Dans le cadre du projet régional «  Développement économique du corridor nord de l’île 
d’Hispaniola » (45 M€), l’Ordonnateur National du FED a lancé l’appel d’offres international 
pour la supervision des travaux de la route Cap Haïtien – Dajabon ». 
 
La Délégation a envoyé au siège en décembre 2004 pour approbation la demande de publication de 
l’avis de marché pour l’AO travaux, ainsi que le dossier d’AO complet. La publication de l’avis 
est prévue pour le premier trimestre 2005. 
 
Vu les problèmes d’instabilité politique et d’insécurité du pays, les montants des soumissions des 
entreprises pourraient être supérieurs au montant disponible dans la Convention de Financement.  
 
Les services de Bruxelles ont approuvé la signature d’un protocole d’accord entre le Ministère des 
Travaux Publics et le consortium d’entreprises, qui a marqué la résolution du contentieux relatif à 
la RN3. 
 
Les actions prévues pour 2005 sont les suivantes : 
-  Préparation de la proposition de financement d’un programme de réhabilitation post-crise 
(PRPC) à financer sur l’enveloppe B du 9
ème FED 
-  Mise en œuvre du « Programme d’informations territoriales pour le développement durable 
d’Haïti » 
-  Lancement du dossier d’appel d’offres de travaux de la route Cap Haïtien – Dajabon (premier 
trimestre 2005) 
-  Mise en œuvre d’un appui au Fonds d’Entretien Routier dans le cadre de la route Cap Haïtien - 
Dajabon 
-  Lancement du 2
ème programme de travail annuel du Programme de Microréalisations 
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4.2.3. DOMAINE DE CONCENTRATION N° 3 : GOUVERNANCE 
L’objectif spécifique poursuivi dans le cadre du PIN 8ème FED au niveau de la gouvernance est le 
« Renforcement de l’Etat de Droit en favorisant l’accès du citoyen haïtien à un service public 
proche et de qualité » (12% du PIN). Trois sous-objectifs ont été définis: la modernisation du 
système judiciaire, la modernisation de l’administration et le renforcement de l’Etat en s’appuyant 
sur la société civile et en rapprochant le citoyen et l’Etat.  
 
Le contexte politique et économique n’a pas permis de mettre en œuvre la programmation prévue 
et les prises de décisions d’ordre stratégique. La plupart des bailleurs de fonds, notamment la 
Banque Interaméricaine de Développement (BID) et la Banque Mondiale, ont suspendu toute 
activité de renforcement des structures étatiques. Le redémarrage de ces coopérations se fait 
graduellement. En ce qui concerne la Commission Européenne, à l'exception du Programme 
d’Appui au Renforcement de la Gouvernance dans le Secteur de l’Education  (PARGSEH), les 
autres appuis à la gouvernance prévus ont été soit retirés (Santé, Culture), soit abandonnés (Justice, 
Développement local) dans le courant de l'année 2000, par suite de la crise post-électorale. Dans 
ce contexte, seulement des résultats très ponctuels ont été obtenus pendant les années 2003 et 2004 
par rapport aux objectifs fixés par le PIN. 
 
La fin du Programme d’Appui au Renforcement de la Gouvernance dans le Secteur de l’Education 
(PARGSEH) a permis la poursuite jusqu’à fin 2004, des « Fonds départementaux de l’éducation » 
qui représentent une innovation majeure dans le système éducatif, dans la mesure ou il s’agit d’une 
co-gestion de moyens budgétaires entre les secteurs publics et privés, afin de mettre en œuvre des 
projets d’école de manière décentralisée.  
 
La disponibilité des données fiables sur la population est une pré condition pour la meilleure 
utilisation et orientation stratégique des ressources nationales et des bailleurs de fonds et constitue 
un important élément de gouvernance. Une première contribution de 750.000 € accordée en 2002 
afin de finaliser la phase préparatoire du 4
ème Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH). Une deuxième contribution plus substantielle à la phase post-censitaire du 
RGPH d’un montant de 1,241 millions € a été signée fin 2003 et une avance de 80 % a été faite en 
fin de l’année 2004 permettant la traitement des données. Cet appui est également mis en œuvre à 
travers un contrat de subvention avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), 
maître d’ouvrage délégué du RGPH et coordonnateur des contributions des bailleurs de fonds. 
 
Le développement institutionnel et le renforcement des capacités sont les objectifs principaux des 
projets de ce domaine de concentration. La question du genre est prise en compte à travers une 
amélioration de la gestion des ressources humaines dans toutes les activités de gouvernance, 
permettant ainsi une véritable égalité des chances. 
 
4.2.4.  DOMAINES HORS CONCENTRATION  
Secteur privé et commerce 
Le « Programme de renforcement intégré du milieu des affaires en Haïti » (9 ACP HA 12) a été 
approuvé, la convention de financement ayant été signée le 22 décembre par la Commission. 
L’Ordonnateur National signera la convention très prochainement.  
 
Les résultats ne pourront être appréciés qu’après le démarrage et la mise en œuvre des activités, en 
sachant que l’appel d’offres international pour le recrutement de l’unité de gestion de projet ne 
sera finalisé qu’à la fin du premier semestre 2005. Le début des activités est prévu pour septembre 
2005. Le PRIMA devrait aider à améliorer la productivité de certaines filières, aider le secteur des 
affaires formel et/ou informel à moderniser son environnement, à engager un dialogue constructif 
avec les Autorités Politiques et à s’adapter aux nouvelles données de commerce marquées par la 
globalisation de l’économie mondiale, l’ouverture du marché haïtien, l’intégration des pays du 
bassin de la Caraïbe et de l’Amérique et l’accession d’Haïti au CARICOM.  
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En marge des activités liées au Programme, le secteur des affaires a été sensibilisé à utiliser les 
ressources financières du Programme Régional du Rhum géré par la WIRSPA, du Programme 
Régional de développement du tourisme soutenable, et du programme tout ACP Pro€Invest. Une 
collaboration avec le CDE est également encouragée. Une entreprise a bénéficié de son support, et 
les perspectives d’augmentation des actions du CDE en Haïti sont positives, par les bonnes 
relations existantes ainsi que par la mise à disposition du CDE d’un expert long terme pour la mise 
en œuvre du PRIMA. .  
 
Energie 
La Commission intervient de manière ponctuelle dans la modernisation de l’entreprise publique 
d’électricité, l’Electricité d’Haïti (EDH). La Commission a lancé une demande de prestations pour 
la mise à niveau comptable de l’EDH, activité préalable à l’audit financier. Le lancement de la 
demande de prestations a constitué la condition préalable pour l’accord entre le gouvernement et la 
Banque Mondiale sur un « programme d’appui à la gouvernance économique » (PAGE) de US$61 
million.  
 
Dans le cadre du programme de réhabilitation du secteur énergétique 19 contrats sur 20 ont été 
clôturés et le dernier et en voie de clôture. Les activités se sont déroulées de façons satisfaisantes 
même s'il y a eu des difficultés dues surtout à la faiblesse institutionnelle d'EdH. Faute de volonté 
politique, le volet du programme qui visait au renforcement institutionnel d'EdH n'a pas pu être 
réalisé. 
 
Il est prévu de retravailler dans ce secteur, à travers le programme de réhabilitation et de 
développement et notamment sur des villes secondaires en collaboration avec la coopération 
canadienne.  
 
Imagerie Satellitaire (UTSIG) / Réalisation et diffusion d’ortophotoplans 
La situation d’insécurité générale dans le pays a ralenti les activités de terrain du projet 
« Réalisation et diffusion d’ortophotoplans », pour lequel un avenant prolongeant la durée de 
mise en œuvre a été nécessaire. Toutes les activités prévues pourront donc être réalisées en 
conformité avec les résultats attendus et les objectifs du projet. L’UTSIG, institution chargée de 
l’exécution du projet, grâce au support du FED dans le cadre de plusieurs interventions, devient un 
point de référence pour bailleurs de fonds, agences gouvernementales, entreprises de construction, 
organisations internationales, pour tout ce qui concerne les systèmes d’information géographique, 
la production de cartes thématiques et les outils d’aide à la décision.  
 
4.3.- Reliquats du 8
ème FED réorienté 
 
Le programme Programme d'Appui à l'Amélioration de la Qualité de l'Education (PARQE) 
est né de la décision du Conseil de l’Union européenne de réorienter les fonds vers des projets au 
bénéfice direct des populations haïtiennes. Ce programme de 28 M€, instruit en 2002, a 
véritablement démarré en 2003 mais ses débuts furent difficiles puisque la cellule de gestion de 
projet n’a été en place qu’en septembre 2003.  
 
En cohérence avec le « Plan National d’Education et de Formation » (PNEF), ce programme vise 
la mise en œuvre de la réforme du système scolaire autour du concept d’EFACAP. L’EFACAP est 
à la fois une Ecole Fondamentale d’Application proposant les 3 cycles d’enseignement et un 
Centre d’Appui Pédagogique, lieu de formation des élèves maîtres et centre local de formation 
continue. Parallèlement à la mise en place des EFACAP, le programme propose (i) un appui 
institutionnel au niveau central et départemental, (ii) un fonds d’appui pédagogique pour les écoles 
satellites des EFACAP, publiques et privées, et (iii) un volet de réinsertion des élèves surâgés. 
 
Les événements de 2004 ont eu un impact négatif sur la mise en œuvre du programme, 
particulièrement au cours des premiers mois. Les troubles et les violences ont perturbé les activités 
en même temps qu’ils n’incitaient guère les responsables nationaux à s’impliquer dans le  17
programme. On estime à six mois environ les retards accumulés entre 2003 et 2004. Au fil des 
mois, avec l’arrivée de la nouvelle équipe ministérielle et le changement de coordonnateur les 
choses se sont progressivement améliorées et normalisées. Le projet a joué un rôle important dans 
l’élaboration du CCI éducation, les responsables nationaux et départementaux ont adhéré au 
programme qui joue maintenant un «  rôle moteur  » dans la mise en œuvre de la politique 
d’éducation. Au cours du dernier trimestre 7 millions € ont été engagés pour les seules dépenses en 
régie. Ce programme semble avoir trouvé son rythme de croisière et commence à produire les 
résultats attendus. La complexité du montage institutionnel du programme (6 devis-programmes 
distincts avec pour certains des sous-régies) et l’exécution de dépenses qui n’étaient pas prévues 
initialement (contrat UNESCO) nécessiteront de revoir le dispositif de mise en œuvre et sans doute 
des aménagements budgétaires. Tout ceci devrait être proposé par les résultats de l’évaluation du 
programme prévue au cours du premier trimestre 2005. 
 
Le PMR – Programme de Micro Réalisations (8 M€) est en cours et a permis, à travers son 1
er 
plan de travail annuel (environ 3.4 M€), le financement de 37 projets issus de l’initiative 
communautaire dans différents domaines (petites infrastructures de base, eau et assainissement, 
santé, éduction, agriculture, artisanat). Les actions d’accompagnement et de renforcement des 
partenaires du PMR (animation, suivi, formation) permettent, à travers l’implication des 
bénéficiaires, une forte participation dans la mise en œuvre des micro-projets et une amélioration 
de la structuration des organisations de base. 
 
Le  PRD – Programme de Réhabilitation et Développement d’infrastructures socio-
économiques de base (27.5 M€) a démarré rapidement avec le financement de 4 projets de 
développement rural et une intervention de réhabilitation d’une route très fréquentée dans un 
quartier défavorisé de la périphérie de Port-au-Prince. Cette intervention est mise en œuvre par la 
brigade de génie militaire de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
d’Haïti). Le PRD a commencé aussi l’examen de plusieurs dossiers et la préparation d’études 
complémentaires pour des interventions futures. 
 
Les actions prévues en 2005 sont : 6 projets de voirie urbaine dans des villes secondaires, la 
réhabilitation de la RN1 Gonaïves § Cap Haïtien, la réhabilitation de 14 écoles, la construction de 
tribunaux de paix dans des villes de province, des réhabilitations de locaux des facultés, des projets 
d’eau potable à Port au Prince et de nouveaux projets agricoles. Il est prévu que 50% des fonds du 
PRD soient engagés dans les 6 premiers mois de 2005 et le restant 50% avant la fin de l’année 
2005. 
 
Un Programme d’aide d’urgence (9 ACP HA 02) d’un montant de 5 millions € a été approuvé en 
novembre 2003 et une consultation restreinte auprès de 25 ONG a été lancée dans les domaines de 
l’eau-assainissement et de la santé. L’assistance technique en charge du suivi a été sélectionnée 
début 2004 et 17 projets ont pu être financés dont 4, en santé, suivis par le PNUD. Mi 2004, un 
avenant, augmentation de 20% du plafond (9 ACP HA 11), a la convention a été signé et a permis 
l’engagement de 4 nouveaux projets. Ce programme se déroule de façon très satisfaisante et 
l’impact sur les communautés vulnérables est évident.  
 
Projet d’appui à la Mission Spéciale de l’OEA pour le renforcement de la démocratie en 
appuyant le processus et les institutions démocratiques en Haïti. La Mission Spéciale visait 
l’instauration d’un contexte favorable à un accord entre les protagonistes de la crise politique ainsi 
que la tenue des élections locales. Un montant de 0,75 M€ a été mobilisé pour cet appui. La 
contribution a été utilisée pour des actions d’assistance technique, de formation et d’information 
qui visent un appui à la création d’un système judiciaire compétent, efficace et politiquement 
indépendant et un appui à l’amélioration de la situation des droits de l’homme par la mise en place 
d’un système efficace de monitoring, et par des formations et des appuis dans le domaine de la 
défense des droits de l’homme. Une autre demande de financement d’un montant de 500.000 €  à 
été approuvé par Bruxelles, mais n’a pas pu se matérialiser a cause du changement du mandat de 
l’OEA.  
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L'Unité de Télédétection et de Système d'Information Géographique (UTSIG) a soumis une 
proposition de financement de 9 M€ (dont 2 M€ comme contribution nationale) pour un nouveau 
"Projet d'exploitation d'informations géographiques pour le développement". Ce projet 
permettrait ainsi de poursuivre l'utilisation d'images satellitaires et de photographies aériennes 
pour l'exécution d'outils de planification et d'aide à la décision. De façon spécifique ce projet vise à 
favoriser le choix rationnel des espaces prioritaires d'interventions ainsi que les domaines et les 
types d'actions appropriées à partir d'un renforcement des capacités opérationnelles de production 
d’informations territoriales en Haïti et leur utilisation par l’ensemble des acteurs du 
développement durable. La décision de financement a été prise par les services de Bruxelles en 
décembre 2004. 
 
Les actions prévues pour l’année 2005 sont  : la construction d’un bâtiment logeant le Centre 
National des Informations Géo-Spatiales (CNIGS), la création du CNIGS en tant qu’organisme 
autonome sous la tutelle du Ministère de la Planification, le démarrage des applications 
thématiques (La planification et de l’aménagement du territoire, les voies de communication et 
infrastructures de base, les informations agricoles et de sécurité alimentaire, l’aménagement des 






Depuis l’année 2001, la notification des enveloppes du 9
ème FED avait été ajournée. Ce qui avait 
eu pour effet de voir ces enveloppes réduites de 20% par an en vertu de la décision de la 
Commission C (2003) 2471 qui se base sur les performances du pays. Le 24 septembre 2004, le 
Conseil européen a, dans sa décision 2004/681/CE, notifié les enveloppes.  
 
¾  L’enveloppe A a ainsi été réduite de 60%, pour atteindre le montant de 72 M€.  
 
¾  L’enveloppe B avait aussi été réduite de 60% soit un montant résiduel de 23.6 M€ pour être 
ensuite augmentée de 72 M€, suite à l’accord du Comité du FED du 28 septembre 2004. 
Aujourd’hui elle est égale à 95.6 M€, 
 
La Décision du Conseil stipule que les discussions relatives à la programmation des ressources du 
9
ème FED seront engagées avec l'ordonnateur national en vue de l'élaboration du document de 
stratégie pour Haïti et du programme indicatif national (PIN). La stratégie tiendra compte des 
résultats du CCI. L’enveloppe  B pourra être utilisée comme avance à la signature du document de 
stratégie pour Haïti/PIN, dans le cadre du 9
ème FED, selon les besoins réels. Le PIN sera signé à la 
suite d'élections nationales conformes à la résolution 822 de l'OEA et jugées libres et équitables 
tant par les institutions haïtiennes compétentes que par la communauté internationale.  
 
L’ordonnateur national et la délégation ont entrepris, fin 2004, la programmation de l’enveloppe 
B. Il est envisagé de finaliser début 2005, des propositions de financements sur un programme 
réhabilitation et de développement, sur un programme de gestion du risque et des désastres et sur 
un programme de réhabilitation de la ville de Gonaïves. 
 
La programmation de l’enveloppe A a été officiellement lancée, début 2005, à l’occasion d’un 
séminaire réunissant la société civile et visant à l’impliquer dans le processus des Accords de 
Cotonou.  
 
4.5. -  Autres Instruments 
 
4.5.1. BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT 
La SOFIDHES a bénéficié de deux protocoles de 4 M€ et la CAMEP pour un prêt de 16 M€, qui 
n’a pas encore été débloqué à date. En effet toutes les conditions pour la mise en œuvre ne 
semblent pas encore avoir été remplies (notamment la création d’un nouvel organisme  19
conformément aux dispositions de la loi sur le secteur de l’eau et de l’assainissement qui a été 
approuvée par le Parlement en 2003).  
 
4.5.2. COOPERATION REGIONALE 
Une expansion de la base économique au niveau régional devrait attirer des investissements, 
augmenter les opportunités de marché, et atteindre des économies d’échelle plus importantes. Le 
renforcement de l’intégration commerciale au niveau régionale devrait renforcer la capacité des 
pays de la Caraïbe à négocier les accords commerciaux et à en tirer profit. Finalement, un espace 
économique plus fort, par un renforcement de la coopération économique entre les pays de la 
CARICOM, devrait ouvrir des opportunités de marché mondial à la région de la Caraïbe, et 
faciliter l’intégration dans l’économie mondiale.  
 
Concernant le renforcement de la coopération économique et le commerce, les programmes 
régionaux et tout ACP suivants concernent des activités menées en Haïti en 2004 :   
 
Caribbean Regional Trade Sector Program   (7 ACP RPR 785 et 8 ACP HA 004) :  Une 
enveloppe de 0,8 M€ a été attribuée à Haïti pour appuyer le développement institutionnel des 
structures de promotion de l’exportation haïtienne. Les activités suivantes ont été menées par le 
Caribbean Export Agency  : (1) réhabilitation de la Salle de Conférence de la Chambre de 
Commerce d’Haïti, (2) Deux études sur le Commerce et l’investissement entre Haïti et la 
République Dominicaine, dont un a fait l’objet d’un séminaire de restitution ; (3) Une étude sur les 
opportunités d’affaires du marché du CARICOM, (4) fonds de promotion et de rencontres. Un 
nouveau programme régional, à la suite de celui-ci, est actuellement en instruction. 
 
Caribbean Regional Sustainable Tourism Development Programme (8 ACP RPR 785) :  Ce 
nouveau programme qui se substitue au 7 ACP RPR 443 (Caribbean Regional Tourism sector 
programme) a commencé ses premières activités au dernier trimestre 2004. Haïti a pu bénéficier de 
l’offre de deux stages en République Dominicaine. 
 
Integrated Development Programme for the Caribbean rum sector (8 ACP TPS 125) : Une 
entreprise haïtienne, la plus importante dans le pays, producteur de rhum et de clairin, a bénéficié 
de ce programme.  
 
Programme de partenariat UE-ACP pour la promotion des flux d’investissements et de 
technologie dans les pays ACP (Pro€Invest, 8 ACP TPS 108) : Haïti commence timidement à 
bénéficier de ce programme, avec la participation de l’Association Touristique d’Haïti à 
l’évènement  PROFIT Caribbean en Octobre 2004.  
 
Capacity building for EPA négotiations (8 ACP TPS 110) : A travers ce programme, une étude 
d’impact et de viabilité d’un APE pour Haïti a été finalisé en décembre 2004.  
 
Dans le secteur Développement Rural trois projets sur financement PIR 7
ème et 8
ème FED se sont 
terminés en 2004:  
 
•  Le Projet binational de crédit pour la zone frontalière entre Haïti et la République 
Dominicaine (PROCREBI) (2 M€). Le principal résultat obtenu est que deux opérateurs de 
crédit sont renforcés dans leur capacité de financement au moyen d’une ligne de crédit 
mise à leur disposition, et qu’ils sont également renforcés dans leur capacité d’intervention 
par des programmes de formation. L’évaluation finale de ce projet a exprimé une opinion 
positive sur les résultats obtenus. Il a été décidé de continuer les opérations, en utilisant les 
fonds restitués, avec les deux mêmes opérateurs en y ajoutant un troisième. 
 
•  Le Projet de Contrôle de la Fièvre Porcine Classique (FPC) en Haïti (0,8 M€) et en 
République Dominicaine et de vigilance épidémiologique à la Jamaïque, aux Bahamas et 
en Belize (Projet 7 ACP RCR 365 du CARIFORUM), démarré en juin 2002 a 
correctement poursuivi ses activités en 2004. Le projet a continué ses campagnes de  20
vaccination et a contribué efficacement à la création des structures de coordination 
fonctionnelles.   
 
•  Le Programme Environnement Transfrontalier  (PET) (4 M€) s’est termine le 31/12/2004. 
Suite au rapport alarmant de la mission d’évaluation à mi-parcours du PET en juin-juillet 
2003, la mission de reformulation (mai-juin 2004) a proposé dans son rapport une 
prolongation de la période de validité de la CF, ainsi qu’un changement des approches à 
suivre. Le BON a envoyé une requête souhaitant la prolongation de la CF. Les services du 
siège ont émis un avis négatif sur la prolongation de la CF et ont suggéré de préparer une 
nouvelle PF en utilisant les reliquats du projet. La nouvelle PF, ainsi que la FIP et les 
requêtes de l’ON de Haïti et de la République Dominicaine ont été envoyées au siège.    
 
4.5.3. STABEX 
Dans le cadre du Stabex, Haïti a bénéficié des transferts suivants (en incluant les intérêts) : 34 M€ 
au titre du Stabex 90-93, 9M€ du Stabex 94, 0,3 M€ du Stabex 98 et 2,5 M€ du Stabex 99. 




Les actions de réhabilitation des pistes rurales dans la presqu’île du sud s’inscrivent dans la 
perspective de faciliter l’écoulement des produits agricoles : 
 
-  Dans le cadre de la réhabilitation des pistes rurales (Chambellan/les Irois, Port-à-Piment – 
Les Irois) les entreprises assureront deux ans d’entretien.  
-  Un contrat pour la réhabilitation de la route Port Salut – Port-à-Piment a été signé mais est 





Les objectifs poursuivis étaient :  
-  Amélioration du fonctionnement des filières d’exportations  : Après la publication du 
décret portant création de l’Institut National du Café en Haïti (INCAH), le 7 février 2003, 
des efforts se sont poursuivis pour la mise en place d’une structure de pilotage. Le conseil 
d’administration existe et fonctionne depuis environ un an.  Au cours de l’année 2004 le 
gouvernement a pu mobiliser une assistance technique devant l’aider à construire un cadre 
de coopération intérimaire. Pour la période de transition les voies et moyens de 
redressement des secteurs ont été définis. Les secteurs porteurs et les types de relation que 
le ministère compte développer avec les producteurs pour la relance de la production 
agricole nationale ont été identifiés. Les mesures proposées se divisent en quatre groupes 
d’intervention. Le premier groupe vise à prendre en compte à court terme des besoins 
d’urgence au bénéfice de la plupart des agriculteurs, en particulier les plus vulnérables. Le 
deuxième comprend des mesures qui peuvent être mises en œuvre pendant les deux 
prochaines années et qui contribueront à améliorer la production dans des filières et dans 
des zones clairement identifiées pour leur potentiel de compétitivité. Le troisième et le 
quatrième groupe, concernent  des mesures transversales d’appui aux deux groupes 
précédents et des mesures institutionnelles. 
 
-  Augmentation des quantités produites : les actions financées au cours de l’année 2003 au 
niveau des sept (7) opérateurs pour l’exécution des actions de nature à augmenter la 
production, se sont poursuivies. Quatre nouveaux projets ont été signés au cours de 
l’année 2004. Ils ont ciblé des actions de nature à augmenter le rendement par le contrôle 
de l’ombrage, la production de plantules, et à réduire les pertes dans la lutte contre le 
scolyte du caféier.  
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-  Augmentation de la qualité des produits de base et de la transformation : globalement  les 
actions de construction des centres de collecte, de traitement du café lavé et de  traitement 
final, financées sur le Stabex 94, concourent fondamentalement à augmenter la qualité du 
café produit.  Outre les quatre projets cités antérieurement ayant une composante en 
amélioration de qualité de café, il y a lieu de mentionner la réhabilitation de la Faculté 
d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV), où se forment la grande majorité des 
professionnels du secteur et dont la contribution à l’amélioration de la qualité du produit 
agricole est importante.   
 
-  Recapitalisation des petites entreprises agricoles : au cours des années  2001 à 2004, le 
poids des producteurs à travers les organisations et coopératives caféières existantes, a été 
renforcé dans les filières d’exportation.  Les appuis dans la collecte et la transformation du 
café, ont beaucoup contribué à améliorer le revenu des producteurs de café et constituent 
donc un pas vers la recapitalisation des exploitations agricoles. 
  
-  Sécurisation des dépenses de l’Etat  : le renforcement de la direction de la production 
végétale du MARNDR, et l’audit à posteriori des différents projets vont dans le sens de la 
sécurisation des dépenses publiques.  
 
En termes de résultats, les fonds STABEX 94 ont permis :  
  
-  La publication depuis le 7 février 2003 dans le journal officiel de l’Institut National du 
Café en Haïti (INCAH), et la constitution du premier Conseil d’Administration. 
-  L’existence d’un cadre stratégique pour le secteur agricole dans lequel on retrouve une 
analyse mettant en relief la comparaison entre l’urgence (court terme) et la nécessaire 
structuration sur le long terme du secteur agricole capable d’offrir des revenus décents à la 
majorité des ruraux qui en dépendent.  
-  La réhabilitation de la Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire ( FAMV) détruite 
par les événements du 29 février 2004 et sa remise en fonctionnement. 
-  La régénération de plus de 1200 ha de cafés  
-  La réduction du taux d’infestation des parcelles caféières en scolyte du caféier de 20% à 
moins de 5%. 
-  L’aménagement de18 nouveaux centres de collecte et de traitement de café qui s’ajoutent 
aux centres construits antérieurement (18 centres de traitement pour le café, 6 centres de 
traitement pour le cacao et 1 usine de traitement final de café).  
-  L’exportation vers l’Europe et autres continents, au cours de l’année 2004, de plus de 13 
nouveaux conteneurs de café dont plus de 2/3 sur le marché gourmet.    
-  La formation de plus de 4000 paysans membres des coopératives sur les principes 
coopératifs et de gestion.  
-  L’appui en crédit à plus de 1000 producteurs dont plus de 500 femmes paysannes. 
-  L’allocation de plus de plus de 7,5 millions de gourdes additionnelles de fonds de 
roulement aux coopératives pour la collecte de café.  




Les objectifs poursuivis visent  à : 
  
•    augmenter et  améliorer les capacités de transformation et de commercialisation des 
réseaux d’organisations paysannes et de coopératives de producteurs de café. Les actions 
de renforcement des capacités des réseaux de producteurs ont été maintenues  et 
renforcées pour les 20000 producteurs touchés. Une  usine de traitement final de café 
desservant les régions Nord et Nord-Est est construite et opérationnelle et des 
aménagements se font au niveau du centre de traitement de Tombe Gateau afin de réduire 
les pertes dues à l’excès d’humidité. En ce qui trait aux centres secondaires des travaux en 
cours visent la construction et l’extension de 34 nouveaux centres de traitement  de café et 
de cacao.   22
 
•  réhabiliter et régénérer les filières traditionnelles d’exportation. Les principales actions 
tournent autour de la constitution d’un réservoir génétique de plants de café de qualité à 
Baptiste, la régénération des parcelles de café et de cacao et la lutte contre les scolytes du 
caféier. Le matériel de lutte contre le scolyte est produit à l’extérieur du pays et des efforts 
sont en train d’être déployés pour arriver à le produire localement.  
 
•  diversifier les filières d’exportation par la promotion et le renforcement des capacités des 
unités de production existantes. Deux devis programmes ont été signés. Ils ont permis 
d’entamer des travaux de  promotion d’une agriculture bio et de certification pour 
quelques produits (canne à sucre, mangue et figue banane) dans des zones spécifiques et 
pour des groupes de producteurs. Une chambre d’agriculture biologique a été constituée 
disposant d’un plan stratégique de développement et un plan d’actions pour le secteur 
biologique. L’autre devis programme va aider à augmenter le verger productif (mangue 
francisque et anacarde) des communes d’Aquin et de Saint Louis du Sud et améliorer la 
production de fruits commercialisables par la mise à disposition des unités mobiles de 
transformation,  par la promotion de caissettes pour la commercialisation de la mangue et 
par la réhabilitation de pistes d’accès. 
 
•  aider à la structuration et au pilotage des filières d’exportation; les actions de pilotage de 
la filière se poursuivent avec la consolidation de l’INCAH, une institution regroupant tous 
les acteurs de la filière café  : les organisations de producteurs, le secteur privé de 
l’exportation/transformation et le secteur public. L’institut reçoit depuis juin 2004 des 
fonds du Trésor Public et bénéficie d’un appui financier sur le Stabex 98-99. Le conseil 
d’administration existe et fonctionne régulièrement avec la participation des producteurs 
de café et des exportateurs/transformateurs de café. Nous entrons dans une phase 
stratégique qui est un regain d’espoir pour les 200 000 producteurs de café. D’autres 
actions du même genre s’initient au niveau des produits biologiques et au niveau de la 
filière de cacao. 
 
Faisant suite à une demande du Directeur Général d’AIDCO, un audit financier sur l’utilisation des 
transferts STABEX du 7
ème et 8
ème FED a eu lieu durant le dernier trimestre de 2003. Le rapport a 
donné une opinion positive sur l’utilisation des fonds. 
 
4.5.4. LIGNES BUDGETAIRES  
Le programme Sécurité Alimentaire 
Le programme Sécurité Alimentaire veut renforcer la sécurité alimentaire à long terme des 
populations à travers les instruments aide directe, aide indirecte en espèces et aide indirecte en 
nature.  
   
En ce qui concerne l’aide directe, le gouvernement haïtien a bénéficié d’allocations à travers 7 
lettres officielles de 1995 à 2002 pour un montant total de 42,33 M€ (engagement primaire) dont 
19,15 M€ d’aide budgétaire (16,4 M€ annulés en 2000) et 23,18 M€ d’aide projet.  
 
État des engagements et paiements au 31/12/04 (M€) 
Instruments SA  Début  Eng. Primaire Eng.  Secondaire  Paiements Com.  Avance locale 
Aide directe budgétaire  1996  19,150     2,750     2,750     2,750 
Aide directe projet  1995  23,180   23,180   19,005   15,975 
Aide directe totale  1995  42,330   25,930   21,755   18,725 
 
Au 31 décembre 2004, 90 % de l’engagement secondaire ont été payés par la Commission (le 
solde, sur lettres officielles clôturées, ne sera plus payé) et 79 % de ce montant ont été transférés 
sur les comptes des opérateurs.  
 
Tous les projets des lettres officielles 1995 à 1998 sont clôturés : appui au crédit dans l’Artibonite, 
réhabilitation de la piste Jean-Rabel - Port-de-Paix, appui à la Coordination Nationale de la  23
Sécurité Alimentaire, appui budgétaire au Ministère de l’Agriculture, gestion de l’eau dans le 
Nord-Ouest. Les reliquats de l’appui à la filière intrants semences (2 MUS$) ont été réorientés de 
la production de semences de céréales vers celle de racines et tubercules. Les devis-programmes 
ont été finalisés et les comptes des projets ont été alimentés. L’appui au financement décentralisé 
(0,4 M€) a été relancé avec un projet de formation des agents de crédit décentralisé et s’est terminé 
en 2004.  
 
Concernant la lettre officielle 1999, le projet de formation des cadres en autogestion des périmètres 
irrigués (0,45 M€) est terminé le 31.12.2004. Le rapport de clôture sera rédigé après la réception 
du rapport final de CICDA prévu pour février 2005. L’appui institutionnel aux 3 directions 
départementales agricoles concernées par le Programme de Développement Rural (0,5 M€)  a été 
prolongé jusqu'en 2005.  
 
La lettre officielle 2001 en appui au Programme National de Cantines Scolaires (1,9 M€) a été 
prolongée jusque fin décembre 2005 de manière à permettre l'utilisation des reliquats importants 
des volets "PNCS suivi/régulation", "distribution de petits déjeuners" et "distribution de réchauds 
améliorés" et le démarrage tardif du volet "activités complémentaires". Ce dernier volet finance 12 
projets structurants autour des cantines scolaires dans les domaines des infrastructures, de la 
formation des cuisinières et comités de parents, de la santé et des achats locaux. Ces différents 
projets d'un an   ont démarré en mars 2004. 
 
A partir de la lettre officielle 2002 (5,5 M€) qui prévoyait 3 domaines d'activités (1.  le renfort du 
filet social, 2. l’augmentation de la production et des revenus, 3. le renforcement de la 
gouvernance par un appui aux observatoires de la sécurité alimentaire), dix contrats ont été signés, 
quatre dans le domaine 2 et six dans le domaine 3. Les premières tranches des paiements ont été 
créditées à la date du 21.04.04 en faveur des observatoires pour le renforcement de la gouvernance 
et à la date du 30.09.04 en faveur des ONG sélectionnées pour l’augmentation de la production y 
compris la consolidation de la route Port-de-Paix - Jean Rabel.   
   
En ce qui concerne l’aide indirecte en espèces, mobilisée depuis 1998, quatre allocations (1998, 
1999, 2000, 2002) ont permis de financer 18 projets pour un montant total de 12,23 M€.  
 
État des engagements et paiements au 31/12/04 (M€) 
Instruments SA  Début  Eng. Primaire Eng.  Secondaire Paiements Com.  Avance locale 
Aide indirecte en espèces 1998 -  12,230  -    8,064 
 
Au 31 décembre 2004, 66% de l’engagement secondaire ont été payés par la commission  et 
transférés sur les comptes des opérateurs. Ainsi les 8 projets 1998 et 1999 ont été clôturés (5.617 
M€). Les 5 projets issus de l’appel à propositions 2000 (2.72 M€) ont démarré début 2002 pour 
une durée de 24 a 36 mois. Certains de ces projets sont maintenant conclus (contrats Assodlo, 
AAA et Concern) ou entrent dans leur phase de conclusion (CARE, Service Chrétien d’Haïti).  
 
Détail de l’état des engagements et paiements pour les ONG 2000 au 31/12/04 (€) 
Intervention SA : ONG 2000  Début  Fin   Engagement 
Secondaire 
Total 
Paiement   
Solde 
GPR/AIDCO/2000/2015/26/0, 27/0,  
11/0, 5/8/0 et 25/0 
du 12.01 
au  03.02 
du 12.03 
au  07.05 
2.720.594 1.933.378  787.216 
 
Globalement ces projets ont évolué de manière satisfaisante. Les aspects liés à la durabilité des 
interventions ont été accentués durant la dernière étape de réalisation afin de consolider les 
impacts organisationnels, économiques ou environnementaux. Le suivi des interventions a permis 
d’identifier un ensemble de contraintes aboutissant sur une proposition de système de suivi axé sur 
l’amélioration des performances. 
 
En 2004, les 5 projets, issus de l’appel a propositions 2002 (3.893 M€), ont pu démarrer. Ces 
interventions concernent des actions d’appui à la production durable (production animale et 
végétale), la transformation et commercialisation de produits agricoles et les systèmes d’adduction 
d’eau et assainissement.   24
  
Détail de l’état des engagements et paiements pour les ONG 2002 au 31/12/04 (€) 
Intervention SA  Début  Fin   Engagement 
Secondaire 
Total 
Paiement   
Solde 
FOOD/2003/055-840, 055-970,  





3.893.371  1.166.844     2.726.527   
 
A ce jour ces interventions ont connu une évolution satisfaisante malgré certains retards du à 
l’instabilité politique et sociale en février/mars 2004. L’intervention encadrée par Movimondo à 
Carrefour (commune avoisinante à Port au Prince) a par exemple rencontré un certain nombre de 
difficultés avec ses partenaires l’obligeant d’évoluer vers un «  modus operandi  » avec une 
implication directe au niveau des organisations de base. 
 
En ce qui concerne l’aide indirecte en nature, recentrée vers les cantines scolaires depuis 1996, la 
distribution a continué tout au long de l’année 2004. Suite à la décision de la Commission 
européenne de suspendre la collaboration avec Euronaid pour la fourniture de l’aide alimentaire 
prévue par les différents programmes de sécurité alimentaire, une solution a été activement 
recherchée par AIDCO/F/5, Euronaid, BND et la Délégation de manière à assurer la continuité des 
approvisionnements, vu le contexte extrêmement difficile que connaisse Haïti. Par ailleurs, la 
poursuite du programme de cantines scolaires jusque 2005/06 ayant été annoncée au 
gouvernement haïtien par la LO2002, il était impératif de trouver une solution. Cette solution est 
venue de l’accord trouvé pour mobiliser d’une part tous les reliquats de l’allocation BND, et 
d’autre part les allocations annuelles PAM 2004 et PAM 2005. 
 
Allocations d’aide alimentaire depuis 1995 (TM et M€) 
Instruments SA  1995  1996  1997  1999  2001  2002  2003  2004  Total 







Au niveau de l’ensemble des interventions de Sécurité Alimentaire (aide directe et indirecte) 
certaines conclusions s’imposent ; 
 
1)  Par rapport aux initiatives cherchant à renforcer la gouvernance, en misant sur l’amélioration 
de la maîtrise des acteurs de la société civile impliqués dans les questions de sécurité 
alimentaire, les enjeux sont clairs : génération et gestion des connaissances, coordination des 
acteurs et dialogue des politiques à suivre.  
2)  Par rapport à l’ensemble des interventions réalisées par des ONG (aide directe et indirecte) : 
répondre aux questions concernant la durabilité et l’impact de nos interventions est en train de 
devenir un enjeu prioritaire. Le renforcement des capacités ainsi que la mise au point de 
démarches facilitant la quantification et qualification des impacts (amélioration des conditions 
de production et effets sur la productivité et  les revenus, adoption des innovations socio-
organisationelles, effets sur l’équité de genre et la gestion de l’environnement) devrait 
permettre à la section Développement Rural /Sécurité Alimentaire/Environnement d’améliorer 
la performance des opérateurs et les impacts des processus engagés.  
3)  Par rapport au renforcement des filets de sécurité pour les groupes les plus vulnérables (aide 
indirecte en nature  : 6000/7000 tonnes/an), les modalités d’intervention, la durabilité des 
innovations institutionnelles voir même les actions visant l’amélioration de l’environnement 
scolaire devront faire l’objet d’un suivi stratégique afin de pouvoir mesurer les impacts 
structurants.  
 
Autres lignes budgétaires  
Les lignes budgétaires ont été particulièrement importantes dans les domaines des Aides 
d’Urgence et Humanitaires, mises en œuvre par ECHO, principalement durant les années du retour 
constitutionnel, de fin 1994 à 1996 (43 M€), et notamment pour relancer le secteur de la santé. La 
ligne budgétaire réhabilitation (25 M€) a pris le relais dans les domaines de la santé, des 
infrastructures et du développement rural. 
  25
En 2004, il faut noter les décisions d’urgence d’ECHO suite aux diverses catastrophes 
humanitaires (situation humanitaire, inondations au cap Haïtien, à fonds Verrettes et Mapou, et à 
Gonaïves. ECHO est ainsi intervenu pour 11 M€, à travers ses partenaires, dans les domaines de 
l’eau, l’assainissement, l’aide alimentaire, la santé. En 2004, ECHO est ainsi devenu un des 
premiers contributeurs en matière d’urgence pour Haïti. L’impact sur les populations sinistrées a 
été très fort. La visibilité a été importante. La coordination avec la délégation a été très bonne et la 
délégation travaille pour pouvoir inscrire certaines actions dans le cadre de la post-urgence. 
 
Il faut aussi souligner la poursuite du programme DIPECHO, de prévention des désastres 
(1.068.318 M€ accordés à 4 ONG européennes - Oxfam GB, Plan International, Help Age et 
Croix-Rouge française). Ce projet a été évalué fin 2004 et une continuation est prévue, à travers 
DIPECHO V. 
 
La ligne cofinancement ONG atteint un cumul de près de 28 M€. En 2003-2004, deux projets ont 
été approuvés pour un montant total de 1.883.211 €. Le premier couvre des activités dans 
l’éducation de base pour les enfants non scolarisés à Port-au-Prince et le second facilite l’accès à 
l’eau potable dans la commune de Saut d’Eau dans le département du Centre. En 2004, une 
donation globale de 929.241 € a été accordée à l’ONG PROTOS pour ses interventions dans 
l’hydraulique. 
 
La ligne Démocratie et Droits de l’Homme atteint un cumul de 11 M€. En 2004, le projet de 
l’ISC (Initiative de la Société Civile – 773.000 €) s’est clôturé. L’ISC est une institution composée 
d’une vingtaine d'organisations haïtiennes de plusieurs secteurs tendant à encourager les citoyens à 
remplir leurs devoirs civiques, à inciter les autorités à organiser un scrutin honnête et à respecter le 
vote des citoyens.  
 
En 2004, deux projets, nouvellement approuvés pour un montant total de 1.571.708 € ont été mis 
en place. L’association haïtienne Justice et Paix, en partenariat avec la Caritas allemande, va 
poursuivre ces activités de renforcement de la lutte pour le respect des droits humains (680.000 €). 
Un « programme multisectoriel en appui à la société civile haïtienne, observation électorale, et 
l'éducation de l'électorat afin de renforcer l'Etat de droit en Haïti  » est réalisé par l’ONG 
Movimondo pour un montant de 891.708 €.  
 
Il faut aussi mentionner la déconcentration sur la ligne budgétaire « Microprojets Droits de 
l’homme » qui a permis le lancement  d’un appel à propositions et la signature de 5 contrats pour 
un montant total de moins de 400.000 €. C’est la première subdélégation pour Haïti et qui en 
annonce d’autre au niveau du FED et des lignes budgétaires. Les projets retenus couvrent les 
domaines de l’observation électorale, de la réforme de la justice et de l’éveil à la citoyenneté.  
 
La ligne coopération décentralisée atteint un cumul de 915.500 M€. En 2003, un « programme 
de formation à la décentralisation des collectivités territoriales, des décideurs publics et des 
membres des organisations et institutions de la société civile en Haïti » a été accepté pour un 
montant de 419.000 €. Ce projet sera mis en œuvre par le CRESFED. Il est aussi prévu le 
lancement de microprojets début 2005, dans le cadre de la déconcentration de cette ligne 
budgétaire.  
 
Un projet « HIV/Aids prevention and Care in Haiti » de 2.880.000 € a été signé avec UNFPA sur 
la ligne budgétaire « Programme of Aid for Poverty-Related Diseases (VIH/AIDS, malaria, 
tuberculosis)  ». L’action vise à améliorer l’accès aux services de prévention et de soins du 
VIH/SIDA pour les plus vulnérables par l’intégration de la prévention et du soin du VIH/SIDA 
dans les services de santé reproductive. Les actions seront menées à 3 niveaux complémentaires : 
1) améliorer les capacités des communautés à fournir des services de santé de base, prévenir le 
VIH/SIDA et soutenir les personnes infectées et affectées ; 2) étendre l’utilisation des services de 
la santé reproductive intégrée et ceux du VIH/SIDA ; 3) étendre l’accès et l’utilisation des produits 
de la santé reproductive. 
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4.5.5. CENTRE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (CDE) 
Entre 1999 et 2003, le Centre pour le Développement des Entreprises (CDE) a contribué, à 
concurrence de 165.650 €, au financement d'activités diverses au bénéfice d'entreprises haïtiennes. 
Ces activités ont porté sur de l'assistance technique, des études de faisabilité, de la formation et des 
études sectorielles, dans les domaines de la construction, production fruitière, de l'agro-industrie, 
de la boulangerie, de la production de peinture, et récemment des huiles essentielles.  
 
En 2004, le CDE a soutenu une entreprise dans le secteur des matériaux de construction, à travers 
une assistance technique pour la production de poudre de craie, la création d’emplois ayant été de 
20 personnes.  
 
Fort de son expérience dans le domaine de l'appui aux PME, le CDE compte poursuivre le 
financement d'activités en Haïti, qui viseront à accroître leur productivité et compétitivité. Par 
ailleurs, le CDE met à disposition du programme PRIMA (9 ACP HA 12) une expert long terme 
pour la gestion du volet d’appui au renforcement des entreprises, dont l'objectif spécifique sera 
l’amélioration de la compétitivité, du chiffre d'affaires et de la rentabilité globale des petites, 
moyennes et micro entreprises dans les secteurs du mobilier, de l’artisanat, de la construction, du 
vêtement et de l’agro-industrie. Ce projet vient t’être approuvé et les activités pourront commencer 
dans le deuxième semestre 2005 
 
5. Perspectives de programmation pour les années suivantes 
 
Sur les reliquats du 8
ème FED, il est prévu plusieurs propositions de financement, dans le 1
er 
semestre 2005 :  
 
9  Appui aux élections = 10 M€ 
9  Appui au secteur de la justice : 3 M€ 
9  Projet d’appui à la formation professionnelle, en complément d’un prêt de la BID : 5.6 M€ 
 
Il faut aussi suivre la signature de la convention et le lancement du projet Programme 
d’Informations Territoriales pour le Développement durable (PITDD) d’un montant de 7.000.000 
€.  
 
Plusieurs projets, signés en 2004, vont être véritablement lancés en 2005 :  
 
9  Programme de réhabilitation et de développement d’infrastructures (9 ACP HA 04)  : 
27.500.000 € dont les premiers contrats ont été signés fin 2004. 
9  Développement économique du corridor Nord de l’île Hispanolia (9 ACP HA 03)  : 
45.000.000 € (PIN et PIR) 
9  Certaines missions sur la Technical cooperation facility (9 ACP HA 10) : 3.305.000€ 
9  Programme de renforcement intégré du milieu des affaires (9 ACP HA 12) : 7.990.000 € 
 
La nouvelle décision du Conseil du 17 septembre 2004, permet d’envisager la programmation   de 
l’enveloppe A (72 M€) et de préparer des propositions de financement sur l’enveloppe B (95.6 
M€.  
 
Ainsi, en 2005, la délégation et le bureau de l’ordonnateur initieront la programmation, avec 
l’implication de la société civile haïtienne. Les domaines de concentration seront définis et des 
propositions de financement seront préparés dans la perspective de la libération du montant alloué, 
après l’organisation des élections fin 2005. 
 
Dans le cadre de l’enveloppe B, une proposition de financement d’un montant total de 72 M€ sera 
finalisée pour le lancement d’un nouveau programme de réhabilitation et de relance économique 
post-crise (PRPC).  
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Considérant la récurrence des crises humanitaires et des risques de catastrophes naturelles, la 
délégation et le bureau de l’ordonnateur national finaliseront une proposition de financement pour 
la gestion locale des risques et des désastres.  
 
Enfin, une proposition de financement pour la réhabilitation de la ville de Gonaïves et de sa région 
devrait aussi être finalisée. Le financement s’inscrira dans le cadre d’un programme de 
réhabilitation concerté et participatif avec les autorités, la communauté internationale et la société 
civile.  
 
Le programme de travail conjoint de la Délégation et du Bureau de l’ON pour 2005 tournera 
autour des axes principaux suivants : 
 
1.  Accélération de l'instruction et de la prise de décision sur les actions envisagées dans 
le contexte de la réorientation des reliquats des précédents FED 
2.  Préparation et lancement des premiers programmes du 9
ème FED (enveloppe B) 
3.  Programmation de l’enveloppe A du 9
ème FED 
4.  Renforcement du suivi de la mise en oeuvre des conditions institutionnelles et de 
l'exécution des programmes et projets déjà engagés ; 




6 – Revues opérationnelles annuelles  
 
6.1. – Accélération de l’utilisation des reliquats des anciens FED 
 
La  priorité a été accordée à la clôture des engagements "dormants". La section C/F  s'est concertée 
avec le BON pour obtenir les requêtes nécessaires de la part de l'ON pour pouvoir initier leur 
clôture. Cette opération menée en collaboration avec les secteurs opérationnels concernés, 
commence à porter des fruits. 
 
En 2004, considérant les PIN des 7
ème et 8
ème FED,  8 engagements primaires et 20 crédits délégués 
ont été clôturés, ce qui implique le dégagement des reliquats correspondants. Pour les projets non 
clôturés à date, il s'agit d'une partie des litiges qui nécessitent une attention particulière et les 
dégagements partiels des ressources seront effectuer le cas échéant. D'autre part, il s'agit des 
projets qui ont reçus une avance de démarrage et qui ne sont pas apurées, traités avec des mesures 
adéquates en vue d'éviter des litiges inutiles en tenant compte des délais impératifs pour leur 
clôture future.  
 
 
6.2. – Dialogue dans le pays entre l’ON et les acteurs non étatiques 
 
Sur les programmes du FED ainsi que sur les autres instruments, et suite à la réorientation décidée 
par le Conseil, les principales actions ont été mises en œuvre en collaboration directe avec les 
acteurs non étatiques (ONG, coopératives, unions de producteurs). Des contrats de subvention 
et/ou devis-programmes ont été signés directement avec ces partenaires. Par ailleurs, dans le cadre 
de la préparation de certaines interventions, des rencontres avec acteurs non étatiques ont été 
initiées afin de les impliquer dans la conception des actions. 
 
La notification des enveloppes du 9
ème FED permet l’implication des acteurs non étatiques dans 
l’Accord de Cotonou. La société civile est très active en Haïti mais encore trop fragmentée. A cet 
égard, fin 2004, une étude « cartographie de la société civile haïtienne » a été réalisée et permettra 
de mieux connaître les partenaires potentiels, leur force, leur représentativité et leur besoin de 
renforcement.  
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6.3. – Coordination avec les bailleurs de fonds 
 
Le CCI ambitionne de créer un cadre de concertation régulier entre les bailleurs de fonds et le 
gouvernement. En 2004, plusieurs mécanismes de concertation ont été établis ou réactivés. La 
concertation entre bailleurs de fonds se fait toujours au niveau politique à l’occasion de réunions 
fréquentes, auxquelles est associé de plus en plus souvent le gouvernement. Au niveau 
opérationnel, des «  tables sectorielles  » réunissent des représentants de la Communauté 
internationale, du gouvernement et de la société civile. La Commission et le Bureau de 
l’Ordonnateur national participent activement à tous ces mécanismes de coordination. Par ailleurs, 
la Commission et les coopérations européennes (française, allemande et espagnole) présentes dans 
le pays se retrouvent régulièrement et formellement afin d’assurer la coordination de l’aide externe 
de l’Union européenne. COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE D’HAITI ET LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE  - RAPPORT ANNUEL CONJOINT 2004 
 
Conclusisons 
2004  : Une année de transition  : de la polarisation extrême à une phase de stabilisation 
encore très incertaine 
 
Les deux premiers mois de 2004 ont connu une extrême polarisation, alimentée par une 
insurrection armée dans les principales villes de province, une forte mobilisation de la 
société civile haïtienne et le régime Lavalas aux abois. Le 29 février 2004, sous la pression 
des insurgés, aux portes de Port-au-Prince, et d’un axe Washington-Paris, le Président 
Aristide démissionne et quitte le pays. Conformément à la Constitution, M. Boniface 
Alexandre, Président de la Cour de Cassation, prête serment comme Président 
intérimaire. Port-au-Prince va être victime pendant deux semaines d’un « déchoukaj » - 
terme créole pour exprimer la fureur collective – qui va détruire les bâtiments privés ou 
publics du bas de la ville. Les dégâts sont très importants et représenteraient plus de 5% 
du PIB du pays.  
 
Dans la soirée du 29 février 2004, le Conseil de Sécurité des Nations Unies vote la 
résolution 1529 autorisant le déploiement immédiat d’une Force Multinationale 
Intérimaire (MIF). A la suite d’un processus de consultation, M. Latortue est désigné 
comme Premier Ministre intérimaire et forme son gouvernement le 17 mars 2004. Le 30 
avril 2004, le Conseil de Sécurité des Nations Unies crée, par la résolution 1542, la Mission 
des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). 
 
Le second semestre 2004 a connu un calme relatif mais encore assez chaotique. La 
MINUSTAH dispose désormais de tous presque ces effectifs (6.700 militaires et 1.800 
policiers) ; les grands axes et les villes de province sont désormais ouverts ; les autorités 
locales ont été réinstallées sur presque tout le territoire ; les entreprises publiques ont 
redémarré ; la liberté de la presse est garantie et la situation des droits de l’homme s’est 
nettement améliorée. Cependant, la consolidation de l’Etat de droit reste encore très 
problématique dans les deux secteurs clefs pour rétablir la confiance de la population et la 
sérénité : une justice peu efficiente et une police sous équipée et encore corrompue.   
 
Les tentatives de déstabilisation sont encore nombreuses, principalement sur la ville de 
Port-au-Prince. Les militants Lavalas, des « chimères », originaires des quartiers les plus 
pauvres de la ville ont paralysé régulièrement les grands axes commerciaux et ont lancé 
fin septembre 2004, « l’opération Bagdad » qui a fait plus de 500 morts et qui a montré des 
actes d’une rare barbarie. Les cas de kidnappings se sont multipliés. Certains anciens 
militaires démobilisés revendiquent leur réintégration au sein de l’armée dissoute par 
Aristide en 1994 et ont occupé des commissariats de province en se substituant aux forces 
de police pour assurer la sécurité. Le gouvernement a obtenu, en 2005, que les anciens 
militaires quittent les lieux publics contre la promesse d’une prise en charge de leur 
pension et de  leurs arriérés de salaires. Enfin, les trafiquants de drogue cherchent à 
entretenir un climat d’insécurité favorable au développement de leur commerce illicite.  
 
En avril 2004, les principales forces politiques du pays, à l’exclusion du parti Lavalas 
(Parti d’Aristide), ont signé un Accord de transition. Des élections locales, parlementaires 
et présidentielles sont prévues pour l’année 2005. Cependant, le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP), victime de luttes internes, est peu efficient malgré les financements 
mobilisés par la communauté internationale. Le processus a pris un retard important.  
 
Au niveau international, marginalisée dans les derniers mois de la crise politique, l’OEA  a 
reconnu assez tardivement le gouvernement intérimaire. Une grande partie de son mandat 
a été transféré à la MINUSTAH. Le CARICOM qui s’était très impliqué fin décembre 2003  
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dans une proposition de sortie de crise a vivement contesté le départ d’Aristide. Et a 
refusé de reconnaître le gouvernement intérimaire haïtien, bien qu’Haïti en soit membre à 
part entière.  
 
Les principaux défis politiques pour le gouvernement, la société civile et la communauté 
internationale sont :  
9  Faciliter un dialogue national inclusif et productif pour reconstruire le tissu social 
haïtien abîmé par des années de polarisation conflictuelle.  
9  Favoriser la tenue d’élections libres et honnêtes avec une participation maximale 
de toutes les forces politiques et de la population. Ce qui suppose aussi de favoriser 
le regroupement de partis politiques - trop fragmentés et trop nombreux - capables 
de fédérer autour d’un réel projet de gouvernement.  
9  Renforcer une police et une justice de proximité, discréditées pendant les dernières 
années : lutte contre l’impunité, professionnalisation, lutte contre la corruption. 
9  Assurer des conditions de sécurité minimales dans la lutte contre la délinquance 
urbaine, contre le trafic de stupéfiants, par une politique volontaire de 
désarmement et en préparant l’éventuelle réintégration de certains ex-militaires 
au sein d’une armée au service de la Nation. 
 
Par ses projets en cours et en préparation, la Commission Européenne intervient 
activement dans la restauration de l’Etat de Droit et la promotion d’une meilleure 
gouvernance politique, à travers ses prochains programmes d’appui au processus électoral 
(10 M€ + 8 M€ additionnels), la réforme de la justice (3 M€) et à travers ses lignes 
budgétaires qui soutiennent les initiatives de la société civile (5 M€). 
Des performances économiques satisfaisantes malgré une conjoncture très défavorable 
 
En 2004, le passage des cyclones Ivan et Jeanne (5.000 morts, 200.000 sinistrés, une 
catastrophe humanitaire sans précédent en Haïti), ainsi que des mauvaises conditions 
météorologiques ont affecté fortement l’économie haïtienne en général, et le secteur 
agricole en particulier.  
 
La balance commerciale reste déficitaire (22.5% du PIB pour 2004). Les interruptions 
régulières de l’activité économique ont provoqué une diminution des exportations mais 
aussi des importations. Les transferts privés nets de la diaspora, principalement nord-
américaine, à hauteur de USD 931 millions viennent alléger le déficit courant. En 
décembre 2004, le taux d’inflation a continué à diminuer pour atteindre 20.21% en 
glissement sur 12 mois. La valeur de la gourde, à partir du deuxième trimestre de l’année 
calendrier 2004, s’est renforcée et s’est stabilisée entre 36 et 38 HTG pour un USD. Les 
recettes fiscales courantes ont augmenté pendant l’année fiscale 2003-2004, par rapport à 
l’année fiscale précédente (+17.3%). Le déficit budgétaire est estimé à 3.75% du PIB mais 
le financement du déficit par la Banque Centrale (Banque de la République d’Haïti, 
BRH), a diminué considérablement. 
 
Le Staff Monitored Programme (SMP) approuvé par le FMI pour la période avril 2004-
septembre 2004 est considéré comme un réel succès et certains indicateurs sont même au-
delà des attentes. Pour la première fois depuis très longtemps, un budget de l’Etat a été 
préparé et approuvé à temps. Fort de ces succès, le Gouvernement a réglé ses arriérés à la 
Banque Mondiale favorisant ainsi la reprise de la coopération économique avec les 
institutions de Brettons Wood (portefeuille de 150 Millons USD pour la Banque Mondiale 
et 30 Millions USD pour le FMI dans un court terme). 
 
Malgré ces bonnes performances économiques, la situation sociale de la population reste 
très précaire : l’accès aux services de bases est rare et difficile, la qualité du service est 
inégale, la relation entre le secteur privé ou associatif et le secteur public reste encore trop 
souvent inexistante ou conflictuelle, la relance économique est lente et encore incertaine, la 
meilleure gouvernance politique ou économique est encore trop faible au niveau central et 
plus encore au niveau décentralisé. La population reste extrêmement exposée aux aléas  
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climatiques, comme en témoigne les graves crises humanitaires de l’année 2004. Les 
indicateurs de développement sont très en deçà des normales régionales.  
 
Pour le gouvernement, les défis économiques sont de :  
9  Maintenir la discipline budgétaire en cette année électorale 
9  Augmenter les investissements publics dans les secteurs sociaux clé. 
9  Poursuivre les réformes pour améliorer la transparence et la gouvernance  : 
utilisation rationnelle les comptes courants des ministères  ; recensement des 
fonctionnaires dans les ministères et entreprises publiques ; enquête des arriérés 
du gouvernement central ; préparation et publication de l’audit des comptes du 
gouvernement ; audits des entreprises publiques ; opérationnalité de l’unité anti-
corruption opérationnelle.  
9  Rétablir l’ordre afin de garantir les investissements.  
Le Cadre de Coopération Intérimaire : des engagements généreux…  et une en œuvre lente  
 
Un « Cadre de Coopération Intérimaire » (CCI) a été lancé mi-mars 2004. Le CCI précise 
le cadre de référence pour toute assistance à Haïti, et accompagne l’agenda politique dans 
les quatre axes suivants : 1) Gouvernance Politique et Dialogue Nationale, 2) Gouvernance 
Economique et Développement Institutionnelle, 3) Relance Economique, et 4) Accès aux 
services de base. Le CCI dresse un état des lieux par secteur, redéfinit les stratégies et les 
priorités pour la période de transition avec la budgétisation par thèmes et activités. 
Coordonné par le gouvernement avec l’appui de toute la communauté internationale, le 
CCI a abouti à une conférence internationale des donateurs sur Haïti les 19 et 20 juillet 
qui se sont engagés pour un total de 1.085 milliards USD. Il s’agit cependant 
d’engagements, dont certains dépasseront en décaissement la durée de la transition (2004-
2006).  
 
La Commission Européenne a joué un rôle prépondérant dans cet exercice en assurant le 
co-leadership dans deux secteurs clefs (éducation et infrastructures) ainsi qu’au sein du 
Comité de pilotage composé de la Banque Mondiale, de la BID et des Nations Unies. Avec 
des engagements d’un montant total de 271 millions € (réévaluée à 294 M€), la 
Commission est le premier contributeur au CCI (soit 30% du montant global) 
exclusivement en subventions.  
 
Le CCI a développé des outils de coordination entre bailleurs, gouvernement et société 
civile, dans lesquels la Commission joue un rôle important. Les délais de mise en œuvre, la 
trop faible implication de la société civile et du secteur privé, la faible capacité   
gouvernementale de coordination ont fait naître certaines frustrations. Malgré ces 
faiblesses la dynamique du CCI a permis le retour de toutes les coopérations 
multinationales ou binationales et de mobiliser des fonds additionnels substantiels. Tous 
les engagements pris à Washington ont été confirmés régulièrement par l’ensemble des 
bailleurs. Le CCI a permis une meilleure coordination entre bailleurs et a généré de 
nombreux projets en commun. Ainsi la Commission va cofinancer avec d’autres bailleurs 
certains projets (Justice avec le Canada, Elections avec le Canada et le PNUD, certaines 
infrastructures avec la BID) ou envisage d’apporter son appui à des financements 
complémentaires de certains bailleurs (formation professionnelle avec la BID, prévention 
des désastres avec la Banque mondiale).  
 
Les principaux défis dans la mise en œuvre de la stratégie de coopération pour le 
gouvernement, la société civile et la communauté internationale sont :  
9  Renforcer institutionnellement les autorités publiques et notamment dans leurs 
fonctions de régulation et de coordination.  
9  Favoriser le renforcement organisationnel de la société civile très impliquée, 
depuis quelques années dans la relance économique et l’accès aux services de base.  
9  Redonner au gouvernement, tout particulièrement à travers son ministère du Plan, 
les moyens de programmer et de coordonner l’aide externe.   
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9  S’assurer, par des mesures à impact immédiat, que les populations les plus 
vulnérables soient bénéficiaires d’actions de développement, visant à recapitaliser 
les ménages et à réduire leur précarité.  
9  Prévoir ensemble, un système national, régional et local de prévention des risques 
et désastres pour réduire la vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles ou 
anthropiques.  
Le dialogue politique renforcé avec le gouvernement Haïti et de bonne relations avec les 
Etats membres 
 
Depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement de transition, le dialogue politique 
renforcé a repris à des niveaux appropriés. Ce dialogue politique est, de l’avis de la 
Commission et des Etats membres, d’une très bonne qualité.  Après la rencontre entre le 
Commissaire Nielsen et M. Gérard Latortue, le 12 mai 2004 et après les engagements 
écrits du premier Ministre, le Conseil européen a pris sa décision 2004/681/CE, le 17 
septembre 2004 : réattribution du reliquat des ressources prévues par le 8
ème FED dans le 
cadre du CCI, notification des enveloppes du 9
ème FED (95.6 M€ pour l’enveloppe B et 72 
M€ pour l’enveloppe A), utilisation immédiate de l’enveloppe B, conditionnalité de 
l’utilisation de l’enveloppe A à la réalisation d’élections libres et crédibles. 
 
La coopération européenne peut désormais inscrire ses actions dans une stratégie partagée 
avec le Gouvernement. Les relations avec l’Ordonnateur National sont bonnes mais il faut 
espérer que son bureau se renforce rapidement, pour être à la hauteur des enjeux et des 
ambitions. La nouvelle déconcentration de la délégation rend aussi très important ce 
renforcement. Le nombre de fonctionnaires et d’agents de la délégation s’est multiplié par 
deux cette dernière année et la capacité d’instruction, de suivi et d’évaluation de la 
délégation est désormais assez forte.  
 
La stratégie et les interventions de la Commission Européenne est régulièrement partagée 
et expliquée aux Etats membres avec lesquels les relations sont excellentes. Ainsi certains 
financements, notamment du programme de Microréalisations (8 M€) et du Programme 
de réhabilitation et de développement (27.5 M€) ont complété des financements bilatéraux. 
En mars 2005, le Directeur Général, M. Manservisi a effectué une mission au cours de 
laquelle, il a signé deux nouvelles conventions de financements (UTSIG 2 – 7 M€ et appui 
au secteur privé – 8 M€) et rencontré les principales autorités. Le Commissaire Européen 
au développement et à l’aide humanitaire, M. Louis MICHEL, a lui aussi fait une visite de 
48 heures au cours de laquelle il a rencontré les autorités, le représentant spécial de la 
MINUSTAH, des représentants de la société civile. Une visite dans la ville de Gonaïves a 
aussi permis de visiter les projets financés par ECHO et aussi de dresser les pistes de 
travail dans la phase de réhabilitation. Ces deux missions ont eu une excellente visibilité et 
ont permis de réaffirmer le soutien de l’UE au processus de transition.  
Bon développement des programmes de La Coopération européenne  
 
Conformément à la dernière décision du Conseil, une évaluation des engagements du 
gouvernement de transition dans les domaines des éléments essentiels et fondamentaux de 
l’Accord de Cotonou a été réalisée, en mars 2005, conjointement par la Commission et les 
Etats Membres. Une note de AIDCO ä classé Haïti en pays de post-crise autorisant ainsi 
désormais l’utilisation de mesures dérogatoires afin de faciliter l’instruction et la 
réalisation des projets.  
 
Le programme éducation (PARQE  : 28 M€) s’est développé de manière plutôt 
satisfaisante en appui aux structures centrales et décentralisées du ministère. La 
Commission a su développer une réelle valeur ajoutée qui est désormais au service du 
gouvernement et des autres intervenants. Les programmes de Microréalisations (8 M€) et 
le programme de réhabilitation et de développement (27.5 M€) fonctionnent désormais à 
plein régime.  
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Sur les reliquats du 8
ème FED, il est prévu plusieurs propositions de financement en 2005 : 
Appui aux élections (10 M€ + 8 M€) ; appui au secteur de la justice (3 M€) ; programme 
d’appui au secteur de la formation professionnelle (5.6 M€). 
 
Plusieurs projets, signés en 2004, vont être véritablement lancés en 2005 :  
9  Programme de réhabilitation et de développement d’infrastructures (9 ACP HA 
04) : 27.5 M€  dont les premiers contrats ont été signés fin 2004. 
9  Développement économique du corridor Nord de l’île Hispanolia (9 ACP HA 03) : 
45 M€ (PIN et PIR). Les offres sont actuellement étudiées.  
9  Certaines missions sur la Technical cooperation facility (9 ACP HA 10) : 3.3 M€ 
9  Programme de renforcement intégré du milieu des affaires (9 ACP HA 12) : 8 M€ 
9  La convention du projet Programme d’Informations Territoriales pour le 
Développement durable (PITDD) a été signée début 2005 : 7 M€ 
 
Conformément à la décision du Conseil du 17 septembre 2004, la délégation et le bureau 
de l’ordonnateur ont initié la programmation, avec l’implication de la société civile 
haïtienne. Les domaines de concentration sont en train d’être définis et des propositions de 
financement pourront être préparées, dans la perspective de la libération du montant 
alloué, après l’organisation des élections fin 2005. Dans le cadre de l’enveloppe B, le 
programme de réhabilitation et de relance économique post-crise (PRPC) a été instruit 
par le siège et accepté au Comité du FED, dans un temps record. Considérant la 
récurrence des crises humanitaires et des risques de catastrophes naturelles, la délégation 
et le bureau de l’ordonnateur national ont finalisé une proposition de financement pour la 
gestion locale des risques et des désastres.  Enfin, une proposition de financement pour la 
réhabilitation de la ville de Gonaïves et de sa région a aussi été finalisée dernièrement Le 
financement s’inscrira dans le cadre d’un programme de réhabilitation concerté et 
participatif avec les autorités, la communauté internationale et la société civile.  
 
Le programme de travail conjoint de la Délégation pour 2005 tourne autour des axes 
principaux suivants : 
1.  Accélération de l'instruction et de la prise de décision sur les actions envisagées 
dans le contexte de la réorientation des reliquats des précédents FED 
2.  Préparation et lancement des premiers programmes du 9
ème FED (enveloppe 
B) 
3.  Programmation de l’enveloppe A du 9
ème FED 
4.  Renforcement du suivi de la mise en oeuvre des conditions institutionnelles et 
de l'exécution des programmes et projets déjà engagés ; 
5.  Procéder au processus de déconcentration de la Délégation. 
 
Tous les acteurs doivent concourir rapidement, au cours de cette période de transition, à 
redonner au Gouvernement les moyens d’assumer ses fonctions régaliennes et son mandat 
de service public. A cet égard, les élections restent l’enjeu fondamental de l’année 2005. 
Cette année du Bicentenaire qui aurait du être une année de célébration au niveau 
national et international démontre, à nouveau, que Haïti doit se reconstruire autour d’une 
idée de Nation et avec un Etat plus fort et plus juste.  
 
 
Marcel van Opstal 
Chef de délégation 





Cadre d’intervention et aperçu des mesures politiques 
prises et à prendre par le Gouvernement Haïtien pour 
l’exécution du 8






DOMAINE DE CONCENTRATION No. 1:  AGRICULTURE 
 
Objectifs poursuivis  Mesures à prendre  Date  Réalisation  Date de Réalisation 
effective ou prévue 
-  Réaliser la réforme 
administrative du   
MARNDR 
12/98 Oui  09/98 
-  Poursuivre la mise en place 
des structures déconcentrées 
et accomplir cet effort pour 
atteindre l’objectif de 
couverture du territoire 
national en 3 ans 
12/97 Oui    06/2000 
-  Appuyer le fonctionnement 
de la Commission 
Intersectorielle de Sécurité et 





Partiellement   (1) 
-  Instaurer une gestion 
déconcentrée des crédits de 
fonctionnement à partir de 
l’année fiscale 1997/98 
09/97 Oui  09/97 




-  Améliorer le processus de 
préparation, de 
programmation, d’exécution 
et de suivi budgétaire. 
12/97 Non   
-  Etablir un document de 
politique sectorielle en tenant 
compte particulièrement des 
aspects suivants: 
12/97 Non  (5) 
-  Renforcement de la sécurité 
alimentaire  12/98 Non  (2) 
-  Fixation de la T.C.A. à 10% 
pour le riz  03/97 Oui  06/97 
Trouver un cadre global 
d’actions permettant le 
développement du secteur 
agricole 
 
-  Fixation du droit de douane à 






 -  Limitation des exonérations 
et des franchises douanières 
sur les produits agricoles 
03/97 Non  (3) 
 
 
-  Adoption d’une 
réglementation sur 
l’utilisation de l’eau pour 
l’irrigation 
12/98 Non  (5) 
 
-  Respect des conditionnalités 
acceptées dans les décisions 
existantes et futures portant 
sur l’appui de la CE pour la 
sécurité alimentaire 
12/98  Très 
partiellement  (4) 
 
 
Renforcement de l’INARA en lui 
octroyant des moyens budgétaires 
plus importants à partir du budget 
1997/98. 
 
09/97 Oui  09/97 
Adoption d’un document de politique 
foncière 
 
12/97 Non   
 
Améliorer la sécurisation 
foncière 
Progrès substantiels dans la mise en 
œuvre de mesures de la réforme 
agro-foncière 
 
12/98 Oui  12/98 
Assurer une approche 
participative 
Impliquer les populations de base 
dans la conception et la mise en 
œuvre des actions 
 
En 
cours  Oui  
Protéger l’environnement  
Tenir compte de l’impact sur 
l’environnement de toutes les actions 




cours  Oui  
 
(1)  Budget de fonctionnement insatisfaisant. 
 
(2)  L’existence de la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) n’a jamais 
été ratifiée et le plan national de sécurité alimentaire n’a jamais été entériné par le 
Conseil Interministériel de la Sécurité Alimentaire (CISA) 
 
(3)  Cette mesure fait partie du projet de loi tarifaire déposé par le Gouvernement mais non 
approuvé par le Parlement suite à la crise politique. L’adhésion d’Haïti au Caricom a 
conduit à l’adoption de cette condition à mettre en œuvre dans un délai de cinq années. 
 
(4)  Les principales conditionnalités, liées aux deux lettres officielles (LO 1996 et LO 1997) 
de l’aide directe Sécurité Alimentaire prévoyant un appui budgétaire au Ministère de 
l’Agriculture, concernaient la politique de sécurité alimentaire (voir (1) et (2)), la 
politique foncière (entamée mais non poursuivie) et la politique tarifaire (voir (3)). 
  
DOMAINE DE CONCENTRATION N°.2:  INFRASTRUCTURES 
Objectifs 
poursuivis 
Indicateurs  Mesures à prendre  Date  Réalisation Réalisation 
prévisible 
Adopter la loi de 
réforme administrative 
du MTPTC 
Réaliser la réforme 
12/1998 non  2005 
Plan annuel d’entretien 
routier 
Mettre en place un plan 
d’entretien routier 
 








Stratégie de l’entretien 
routier 
Définir la stratégie  12/1997  non 2005 
Réalisation de 
l’entretien routier 
Améliorer le processus de 
préparation, de 
programmation, 
d’exécution et de suivi 
budgétaire 
12/1997 non  2005 
Programmation des 
travaux d’entretien 
Mettre en place une 
programmation  09/1997 non  2005 
Plan Directeur de 
Transport approuvé  Plan à faire approuver  12/1997  non  2005 
Pourcentage de contrats 
attribués au secteur 
privé 
Recensement à faire 
(appel à manifestation 
d’intérêt) 
Non 







Tenir compte des 
schémas 
d ‘aménagement du 
territoire 
Non 
indiqué  non 2005 
Protéger 
environnement 
  Tenir compte de l’impact 
sur l’environnement de 
toutes les actions à mettre 
en place dans l’optique de 
développement durable. 
Non 
indiqué  oui 2004 
 
 
La réalisation des mesures à prendre ne pourra pas se faire avant la stabilisation politique du pays 
qui interviendra à la suite des élections en 2005. 
 
Action recommandée : 
 
Dès que cette stabilisation est effective, un appui institutionnel est indispensable. Tous les 
bailleurs de fonds présents en Haïti concordent sur cette nécessité et s’engagent à réaliser cet 




DOMAINE DE CONCENTRATION No. 3:  GOUVERNANCE 
 
Objectifs poursuivis  Mesures à prendre  Date  Réalisation  Date de Réalisation 
effective ou prévue 
Adopter la loi cadre portant sur la 
réforme de l’organisation 
judiciaire  
3/97  Oui  03/97 
Instituer une Commission 
Nationale de Réforme de la 
Justice  
4/97  Non   (1) 
Assurer l’implication de tous les 
secteurs sociaux dans cette 
réforme 
 
4/97  Partielle  (1) 
Etablir un document de stratégie 
à moyen terme définissant le plan 
d’action pour la réforme, 
notamment en ce qui concerne 
l’Ecole de Magistrature, le 
Système de Défense légale et 
gratuite, la révision des Codes et 
l’organisation de l’administration 
de la justice et du système pénal   




Réaliser la réforme 
administrative en ce qui concerne 
le Ministère de la Justice 




Initier au cours de l’année fiscale 
1997/98 la décentralisation 
administrative 





Mettre en œuvre la loi permettant 
le départ anticipé à la retraite  12/97  Oui (3)  04/98 
Instituer une Commission 
« Gouvernance »qui regroupera 
les programmes des différents 
bailleurs concernant les 
programmes de développement 
local intégrant communautés de 
base, ONG et collectivités 
territoriales 
12/97  Non  (4) 
Adoption d’une loi sur les 
collectivités territoriales  12/97  Non  (4) (5) 
Etablissement d’un document de 
politique de décentralisation  06/97  Oui   02/2002 
 
Renforcer l’Etat en 
s’appuyant sur la société 
civile et en rapprochant le 
citoyen à l’Etat  
Création d’un fonds de 












(1) Une Commission préparatoire à la réforme de la Justice, a travaillé entre 1997 et 1999 
avec un soutien financier de l’Union européenne. Ses recommandations n’ont pas été 
mises en œuvre.  Un « Plan d’actions dans le cadre de la réforme judiciaire » a été 
élaboré par le Ministère de la Justice en 2001. Le Ministre de la Justice a démissionné en 
septembre 2002 parce qu’il n’a pas pu mettre en œuvre le plan en question.      
 
 
(2) Seulement la partie de la reforme concernant la loi sur le départ volontaire et anticipé à la 
retraite a été mis en œuvre. 
 
 
(3) La mesure a cependant eu un effet plutôt négatif : la masse salariale a augmenté de 28% 
entre 1997-2000 et la qualité des contingents restants a diminué étant donné que les 
meilleurs fonctionnaires sont souvent partis. 
 
 
(4) L’exécutif a mandaté, en 2000, la « Commission Nationale à l’a Réforme 
administrative » (CNRA) pour élaborer une politique de décentralisation. Un premier 
document, portant sur la « Définition des orientations pour la politique de 
décentralisation » a été soumis au Gouvernement en janvier 2002.  
 
 




CALENDRIER INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS POUR 2005-2006
No Comptable
No 
Ind Titre du projet
Date 
d'implementa
tion  Montant engagé 
Paiement A 1ier 
Semestre 2006 




A+B           
2006 










PROGRAMME DE REHABILITATION DANS LE 
SECTEUR ENERGETIQUE.  16.000.000,00       -                       -                     
7ACP HA43 0 REHABILITATION ROUTE NATIONALE NO 3 20031231 12.500.000,00       -                       -                     
7ACP HA52 0
UTILISATION IMAGERIE SATELLITAIRE 
AMENAGEMENT TERRITOIRE 20021231 1.800.000,00         -                       -                     
7ACP HA57 0
ETUDE ROUTES POUR DESENCLAVER LA 
GRANDE HANSE 20000327 1.700.000,00         -                       -                     
8ACP HA6 0
PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 
DANS LE CENTRE/SUD D'HAITI 20061231 23.000.000,00       -                       -                     
8ACP HA6 1
CONTRAT SERVICES KIT; + AVTS 1-3;          
51.989.007,42 HTG 20041031 2.733.990,00         265.404,53         265.404,53         -                     
8ACP HA6 9
PROTOCOLE D'ACCORD CAPAJ (26/05/03-
30/06/06); 15.000.000 HTG 20060630 354.000,00            100.000,00         100.000,00         100.000,00      100.000,00       
8ACP HA6 10
PROT. D'ACCORD COOPECLAS (19/09/03-
30/06/06); 15.000.000 HTG 20060630 354.000,00            100.000,00         100.000,00         100.000,00      100.000,00       
8ACP HA6 12
PROTOCOLE D'ACC. CAPOSAC (01/01/04-
30/06/06); 15.000.000 HTG 20060630 280.000,00            100.000,00         100.000,00         80.000,00        80.000,00         
8ACP HA6 13
DP3 DU CENTRE-PROGRAMME DE 
DEVELOPPEMENT RURAL DES ZONES CEN 20060130 2.144.000,00         1.000.000,00      90.312,31         1.090.312,31      361.249,23      361.249,23       
8ACP HA6 14
DP3 DU SUD-PROGRAMME DVLPMT RURAL 
DES ZONES CENTRE ET SUD 20060130 2.165.000,00         1.300.000,00      33.139,86         1.333.139,86      132.559,44      132.559,44       
8ACP HA6 15
DP3 GRAND ANSE-PROGRAMME DE 
DVLPMT RURAL DES ZONES CENTRE ET 20060130 2.435.000,00         1.400.000,00      49.700,23         1.449.700,23      198.800,94      198.800,94       
8ACP HA6 17
DP MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE 
COORDINATION 20041231 96.600,00              96.600,00           96.600,00           -                     
8ACP HA6 18 CONTRAT SERVICES GOPA 20060515 747.754,60            200.000,00         300.000,00       500.000,00         247.754,60      247.754,60       
8ACP HA11 0
APPUI RENFORCEMENT GOUVERNANCE 
SECTEUR EDUCATION HAITI 20051231 4.200.000,00         -                       -                     
8ACP HA11 1
PROMAN S.A.; + AVENANTS 1,2,3,4 & 5;          
33.526.016 HTG 20030207 1.903.265,00         94.448,88           94.448,88           -                     
8ACP HA11 5
DP 4 D'ACTIVITES (01/01-03/02); + AVT 1 & 2;   
8.696.460 HTG 20020329 403.000,00            108.217,00         108.217,00         -                     
8ACP HA11 6
DP FONDS DEPART (18/12/01-
31/07/03);AVTS 1-7; 10.000.000 HTG 20030731 374.200,00            130.421,00         130.421,00         -                     
8ACP HA11 7
DP 5 D'ACTIVITES (02/04/02-31/12/02);+AVT1-
3;  9.269.772 HTG 20021231 403.000,00            188.174,41         188.174,41         -                     Annexe 2
CALENDRIER INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS POUR 2005-2006
8ACP HA11 9
ACCORD DE FINANC. REC. SCOL; UNESCO; 
+AVTS 1-3;  60.000 EURO 20040331 60.000,00              10.620,47           10.620,47           -                     
8ACP HA11 10
DP FONDS DEPART (10/12/03-31/07/04);          
19.600.000 HTG 20041130 462.000,00            278.721,37         278.721,37         -                     
8ACP HA11 11
C.A.T. CONSULTATION FDP; DERIVOIS PM;    
1.372.000 HTG 20041130 39.200,00              23.438,22           23.438,22           -                     
8ACP HA34 0
AUGMENTATION PLAFOND NOTE M. 
CARDESA 20972 DU 21/11/2000 20021231 356.380,00            -                       -                     
8ACP HA34 2
CONTRAT IGN-AQUATER; AVENANTS 5 + 6;    
6.186.890 HTG 20021216 287.320,00            22.698,00           22.698,00           -                     
8ACP HA39 0
PROGRAMME D'APPUI AU RENFORCEMENT 
DE LA QUALITE DE 20060831 28.000.000,00       -                       -                     
8ACP HA39 3
C.A.T. COORDINATION PHASE 
DEMARRAGE; MANIGAT N.; 630.000 HTG 20030415 18.000,00              8.437,91             8.437,91             -                     
8ACP HA39 4
CONTRAT SUBVENTION FONHEP;                    
500.000 EURO 20060324 500.000,00            136.200,00         100.000,00       236.200,00         36.200,00        36.200,00         
8ACP HA39 6
CONTRAT AT UNESCO (26/04/03-25/04/06);      
1.832.778 EURO 20060425 1.832.778,00         274.916,70         137.458,35       412.375,05         137.457,95      137.457,95       
8ACP HA39 11
DP CRE#1 EFACAP (17/11/03-31/10/04); +AVT 
1; 228.153.200 HTG 20041031 5.000.000,00         1.500.000,00      1.500.000,00      -                     
8ACP HA39 12
DP FFR1 (08/12/03-31/10/04); + AVT 1;         
76.947.640 HTG 20041031 1.433.000,00         500.000,00         500.000,00         -                     
8ACP HA39 13
DP FAP1 (08/12/03-31/10/04); + AVT 1;         
40.530.825 HTG 20041031 755.000,00            300.000,00         300.000,00         -                     
8ACP HA39 14
CONTRAT ASSISTANCE TECHNIQUE; KEKO 
B;         18.852.848 HTG 20060930 384.752,00            57.717,38           57.717,38         115.434,76         100.000,00      100.000,00       
8ACP HA39 15
DP1/AACI-PARQE (12/01/04-31/10/04); +AVT 
1;   49.450.000 HTG 20041031 887.000,00            300.000,00         300.000,00         -                     
8ACP HA39 16
DP-DDES1 (12/01/04-31/10/04); + AVT 1;        
27.703.200 HTG 20041031 497.000,00            200.000,00         200.000,00         -                     
8ACP HA39 17
C.A.T. PARQE; SOLANO-SERENA A.;              
329.664,08 EURO 20060418 329.664,08            69.944,40           69.944,40         139.888,80         46.629,60        46.629,60         
8ACP HA39 18 DP2-FONCTIONNEMENT DE LA CAPIG 20050630 334.000,00            191.881,48         191.881,48         -                     
8ACP HA39 19
DP 2 PARQE 23/11/04 AU 21/11/05 
"FORMATION, FOURNITURE DE 20051121 1.920.000,00         960.000,00         900.000,00       1.860.000,00      60.000,00        60.000,00         
8ACP HA39 20
DP 2 PARQE 23/11/2004 AU 21/11/2005 
"EQUIPEMENT DES EFACAP 20051121 2.906.000,00         1.453.000,00      1.200.000,00    2.653.000,00      253.000,00      253.000,00       
8ACP HA39 21
DP 2 PARQE 23/11/2004 AU 21/11/2005 
"APPUI AUX DDE ET 20051121 865.000,00            432.500,00         400.000,00       832.500,00         32.500,00        32.500,00         
8ACP HA39 22 DP 2 PARQE 23/11/2004 AU 21/11/2005" FAP 20051121 350.000,00            175.000,00         120.000,00       295.000,00         55.000,00        55.000,00         
8ACP HA39 23 HENRY DESCHAMPS - 20,534,326.10 HTG 20050301 419.067,87            251.440,72         167.627,15       419.067,87        
8ACP HA39 24 AREYTOS -  20050301 186.392,48            111.835,49         74.556,99         186.392,48        
8ACP HA39 25 BELJWET -  20050301 16.176,00              9.705,60             6.470,40            16.176,00          
8ACP HA42 0
CONSOLIDATION PHASE PREPARATOIRE 
4E RECENSEMENT GENERAL 20050228 750.000,00            -                       -                     Annexe 2
CALENDRIER INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS POUR 2005-2006
8ACP HA42 1
CONTR. SUBV. RECENSEMENT GENERAL; 
UNFPA; +AVT1; 750.000 EURO 20041228 750.000,00            150.000,00         150.000,00         -                     
8ACP HA46 0
REALISATION ET DIFFUSION 
D'ORTHOPHOTOPLANS 20050331 750.000,00            -                       -                     
8ACP HA46 2
AT SUIVI TECH. REAL. DIFF. ORTHOPL.; 
BARISANO; 2.405.160 HTG 20040505 64.000,00              28.000,00           28.000,00           -                     
8ACP HA46 3
CONTR. SERV. REAL. ORTHOPH; 
GEOMEDITERRANEE;  24.856.468 HTG 20050129 510.000,00            300.000,00         300.000,00         -                     
8ACP HA46 4
DP2 - RDO (30/04/04-31/03/05);                 
3.584.407 HTG 20050331 77.600,00              32.818,59           32.818,59           -                     
8ACP HA48 0
SUPPORT TO SPECIAL MISSION OF OAS 
FOR STRENGTHENING 20040731 750.000,00            -                       -                     
8ACP HA48 1
CONVENTION SUBVENTION OEA; RENF. 
DEMOCRATIE;    750.000 EURO 20031031 750.000,00            150.000,00         150.000,00         -                     
8ACP HA51 0
PROGRAMME MICRO-REALISATIONS 
REPUBLIQUE HAITI 20071130 7.999.900,00         -                       -                     
8ACP HA51 4
DPF1 (13/01/04-31/12/04); + AVTS 1+2;         
20.105.215 HTG 20041231 361.000,00            65.205,26           65.205,26           -                     
8ACP HA51 5
PTA 1 (10/06/04-09/06/05);                   
165.086.683 HTG 20050609 3.574.000,00         1.613.512,00      1.613.512,00      -                     
8ACP HA51 6 DPF2 (1/02/05-31/12/05);         19,648,000 HTG 20051231 425.360,00            200.000,00         225.360,00       425.360,00        
9ACP HA1 0
APPUI AU 4EME RECENSEMENT GENERAL 
DE LAPOPULATION ET DE 20091231 1.241.000,00         -                       -                     
9ACP HA1 1 FNUAP-RECENSEMENT GENERAL- 20060126 1.241.000,00         180.039,88       180.039,88         -                     
9ACP HA2 0 PROGRAMME D'AIDE D'URGENCE EN HAITI 20090731 5.000.000,00         -                       -                     
9ACP HA2 1
CONTRAT SERVICES AT AIDE D'URGENCE; 
ESC;       7.410.060 HTG 20060126 133.000,00            39.741,90           33.083,61         72.825,51           -                     
9ACP HA2 2
DP 1 APP LOGIST (10/02/04-31/01/05); + AVT 
1;  4.376.244 HTG 20050131 102.000,00            28.508,00           28.508,00           -                     
9ACP HA2 3
CONTR SUBV DIM VULN EAU (18/03/04-
17/09/05);  11.998.917 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 4
CONTR SUBV FORET DES PINS; ASSODLO;    
11.039.993,13 HTG 20050317 256.000,00            106.499,45         106.499,45         -                     
9ACP HA2 5
CONTR SUBV LES PALMES DELATTE; 
CONCERT-ACTION; 9.000.000 HTG 20050917 209.000,00            62.700,00           20.900,00         83.600,00           -                     
9ACP HA2 6
CONTR SUBV QUART DEF CAP-HAITIEN; 
PROTOS;     11.268.740 HTG 20050917 261.000,00            78.300,00           26.100,00         104.400,00         -                     
9ACP HA2 7
CONTR SUBV PETIT BOUCAN; INST TECHN 
& ANIM;    7.200.000 HTG 20050917 167.000,00            50.100,00           16.700,00         66.800,00           -                     
9ACP HA2 8
CONTR SUBV EAU POTABLE BELLANSE; 
ACDED;        6.392.448 HTG 20050317 148.000,00            61.435,23           61.435,23           -                     
9ACP HA2 9
CONTR SUBV POPULAT. GRAND-GOSIER; 
ACTION AID;  7.058.241 HTG 20050918 164.000,00            49.200,00           16.400,00         65.600,00           -                     
9ACP HA2 10
CONTR SUBV CITES POPULAIRES LIMBE; 
PRODEVA;   12.000.000 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     Annexe 2
CALENDRIER INDICATIF DES ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS POUR 2005-2006
9ACP HA2 11
CONTR SUBV EAU POTABLE JEAN-RABEL; 
AAA;       12.000.000 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 12
CONTR SUBV EAU POTABLE MARMELADE; 
FACN;       11.999.998 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 13
CONTR SUBV JEAN 
RABEL/BOMBARDOPOLIS;INIT DEV; 
11.999.870 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 14
CONTR SUBV GOYAVIER-GRESSIER; SERV 
OECUM ENTR; 9.600.000 HTG 20050917 223.000,00            66.900,00           22.300,00         89.200,00           -                     
9ACP HA2 15
CONTR SUBV GRANDE SALINE;INTERMON-
OXFAM-HRDF; 11.992.713 HTG 20050917 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 16
CONTR SUBV ASSAINISSEMENT D'AQUIN; 
GRET;      11.999.579 HTG 20050922 278.000,00            83.400,00           27.800,00         111.200,00         -                     
9ACP HA2 17
CONTR SUBV EAU POTABLE GRAND 
LATANIER; CECI;  12.000.000 HTG 20050117 278.000,00            117.768,55         117.768,55         -                     
9ACP HA2 18
CONV CONTR PROJETS SANITAIRES PIR; 
PNUD;      46.832.062 HTG 20050925 1.084.000,00         325.200,00         100.121,25       425.321,25         -                     
9ACP HA3 0
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU 
CORRIDOR NORD DE L'ILE D'HISPAGNOLA 20101231 25.000.000,00       5.000.000,00      -                       -                     
9ACP HA4 0
PRD - PROGRAMME DE REHABILITATION ET 
DE DEVELOPPEMENT D INFR 20111231 27.500.000,00       -                       -                     
9ACP HA4 3
J.R. JEAN NOEL-AT-CONTRAT D'ETUDES DE 
PROJET VOIRIE URBAINE 20041017 5.105,83                5.100,00             5.100,00             -                     
9ACP HA4 4
DP 1 PRD 5/10/2004 AU 28/02/2005 
"PROGRAMME DE REHABILITAT. 20050228 413.000,00            330.400,00         330.400,00         -                     
9ACP HA4 5 DP/PRD/MINUSTAH 5,557,000.00 HTG 20050320 124.913,00            120.000,00         120.000,00        
9ACP HA4 6 PRODEVA - 22,283,561 HTG 20071216 500.900,00            400.720,00         400.720,00         50.090,00        50.090,00     100.180,00       
9ACP HA4 7 CARITAS  -  19,157,410 HTG 20071216 430.600,00            344.480,00         344.480,00         43.060,00        43.060,00     86.120,00         
9ACP HA4 8 COMITE PROTOS D'HAITI 19,860,357 HTG 20071216 446.430,57            357.144,46         357.144,46         44.643,06        44.643,06     89.286,11         
9ACP HA4 9 AGRO ACTION ALLEMANDE 48,238,827 HTG 20071216 1.084.335,35         867.468,28         867.468,28         108.433,54      108.433,54  216.867,07       
9ACP HA10 0 TECHNICAL COOPERATION FACILITY 20101031 3.305.000,00         1.000.000,00      -                       -                     
9ACP HA11 0
AUGMENTATION DE PLAFOND PROJET 9 
ACP HA 002 20090731 950.000,00            -                       -                     
9ACP HA11 1
CONTR SUBV PLATEAU 
CENTR/OUEST;CONC WORLDWIDE 20050917 151.097,00            90.658,20           45.329,10         90.658,20           15.109,70        15.109,70         
9ACP HA11 2 ADECOI - 5,000,000 HTG 20050917 113.000,00            67.800,00           33.900,00         101.700,00         11.300,00        11.300,00         
9ACP HA11 3 CRAD - 5,238,756.79 HTG 20050917 118.000,00            65.589,09           35.400,00         100.989,09         11.800,00        11.800,00         
9ACP HA11 4 CONCERN WORLDWIDE - 9,163,091 HTG 20050917 206.000,00            123.600,00         61.800,00         185.400,00         20.600,00        20.600,00         
9ACP HA11 5 GARR - 8,435,602.15 HTG 20050917 190.000,00            103.825,80         57.000,00         160.825,80         19.000,00        19.000,00         
9ACP HA12 0
PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
INTEGRE DU MILIEU DES AFFAIRES 20111231 7.990.000,00         215.000,00         -                       -                     
9ACP HA13 0
PROGRAMME D'INF.TERRITORIALES POUR 







































































































































































TOTAL       
FY04-06
1 Political Governance and National Dialogue 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 0,0 0,0 43,7 0,8 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 1,8 0,0 18,0 0,0 0,0 32,4 1,0 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 27,1 103,2
1.1 Security, police and DDR 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 5,3 30,1
1.2 Justice, penitentiary institutions and human rights 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,8 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 1,8 0,0 3,6 0,0 0,0 10,5 1,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 8,3 21,2  
1.3 Electoral process 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 13,5 51,8
Unallocated 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
   
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 45,4 0,0 6,9 26,0 3,0 0,0 18,0 0,6 9,6 11,8 0,0 0,0 75,8 0,0 0,0 27,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 33,7 154,9
2.1 Economic governance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9  
2.2 Strengthening of institutional capacity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 0,0 6,9 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 3,8 54,7
2.3 Regional, urban and local dev. and decentralization 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,6 9,6 9,6 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 26,3
Unallocated 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 53,0
 
 
3 Economic Recovery 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,0 4,9 0,0 18,2 0,0 0,0 25,2 0,0 3,3 52,5 4,0 0,0 9,0 2,9 3,5 21,0 6,0 0,8 102,9 0,0 0,0 52,5 3,9 0,0 35,0 0,0 0,4 10,2 6,0 0,8 108,8 237,0
3.1 Macroeconomic stability 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Electricity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,2 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 4,5 14,4
3.3 Rapid Job creation and micro-finance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 1,2 0,0 0,0 3,1 0,0 0,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 3,0 1,2 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,9 10,9
  3.4 Private sector development/SMEs/SMIs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 9,6 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9
3.5 Agriculture 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 1,6 0,0 4,8 6,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 6,0 0,0 10,8 24,7
3.6 Roads and transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0  
3.7 Environmental protection and rehabilitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,5 1,8 0,0 0,8 4,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,4 1,8 0,0 0,8 4,1 8,2
Unallocated 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,5 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 151,0
   
 
4 Acces to Basic services 0,0 3,6 0,0 0,4 0,0 1,5 66,0 0,0 2,4 0,0 0,5 74,3 0,0 18,3 52,5 14,0 0,0 0,0 46,7 0,0 21,8 0,0 2,2 155,5 0,0 0,0 52,5 14,5 0,0 40,0 0,0 0,0 18,0 0,0 2,4 127,4 357,2
4.1 Emergency humanitarian aid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
4.2 Water and sanitation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,2 2,6 0,0 8,9 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,7 15,8 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,9 6,4 24,8
4.3 Health and nutrition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 2,0 0,0 10,0 0,0 0,0 17,0 0,0 1,7 0,0 1,5 32,2 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 1,5 14,2 77,7
4.4 Education, youth and sports 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 2,3 0,0 2,6 0,0 0,0 2,7 0,0 10,3 0,0 0,0 17,8 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 8,3 30,0  
4.5 Culture, media and communications 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 2,2
4.6 Food security 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,3 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 1,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4
4.7 Solid waste management 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 2,4
4.8 Slum upgrading 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 6,0
4.9 Safety nets and social protection 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
Unallocated 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 4,1 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,6 0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,5 154,2
 
TOTAL (1 to 4) - US$ million 0,0 3,6 0,0 4,5 0,0 5,0 154,6 0,0 20,6 0,0 0,5 188,7 0,8 28,5 131,0 32,9 0,0 27,0 52,0 13,1 72,6 6,0 2,9 366,7 1,0 0,0 132,0 41,6 0,0 75,0 0,0 0,4 37,8 6,0 3,1 296,9 852,3
 
5 Other 0,0 1,2 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 9,5 1,3 48,0 0,0 0,0 36,0 0,0 7,1 101,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 121,2 0,0 2,7 125,2 232,3
5.1 External arrears clearance 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4
Budgetary support 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
CDB pay-in capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4
Unallocated 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 7,1 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 121,2 0,0 2,7 125,2 174,3
    
TOTAL GLOBAL (1 to 5) - US$ million 0,0 4,8 0,0 4,5 4,0 5,0 154,6 0,0 20,6 0,0 0,5 193,9 0,8 28,5 131,0 42,3 1,3 75,0 52,0 13,1 108,6 6,0 10,0 468,5 1,0 0,0 132,0 41,6 1,3 75,0 0,0 0,4 159,0 6,0 5,8 422,2 1.084,6
 
5. US: As per agreement with the US delegation, US$14.5 million have been subtracted from the July-September 2004 pledging for "Rapid job creation" and US$8.9 million for "Health and nutrition" because these amounts had already been counted as part of the existing external resources (i.e., part of the US$ 315.4 million listed in table 1, page 43 of the ICF).  US$35 million listed as "budgetary support".
7. "Other" includes pledges from the following countries: Japan: US$5.31 million; Switzerland (US$6.46 million); Greece (Euro 100,000); Norway (US$4.3 million, with assumption made that these resources would be committed in FY04-05); Mexico (US$40,000).  Irland's pledge of US$311,00 has not ben included in the above table because the pledging form indicated that these were for 
humanitarian assistance (see para. 163, p. 42 of the ICF indicating that the ICF financing needs did not cover humanitarian needs).
6. EC: As per agreement with EC delegation, US$37 million have been subtracted from the July-September 2004 pledging for "Roads and Transport" because this amount had already been counted as part of the existing external resources (i.e., part of the US$ 315.4 million listed in table 1, page 43 of the ICF).  
4. Spain: Euro 3.3 million are reported in the pledging form as covering the period July-December 2004; in the above table, an assumption has been made that this refers to July-September 2004 as per the pledging form format.  Exchange rate used is Euro 1=US$1.2 (as per suggestion of EC delegation).
1. France: Euro 2.983 million for humanitarian aid in the form of grants detailed in the pledging form have been included in the above table as "Other Unallocated" on the basis of the information provided by the French delegation confirming that these resources are for provision of basic services. Exchange rate used is Euro 1=US$1.2 (as per suggestion of EC delegation).
2. IDB pledge did not differentiate between FY04-05 and FY05-06.  Thus, an assumption was made in the above table (in agreement with the IDB delegation) that the amount pledged be allocated about equally to each of these fiscal years.  The amount for "Economic Governance" also includes a US$3 million grant mentioned in the first page of the IDB form.
3. Canada: CDN$1 million was added to the amount indicated in the Canadian pledging form to reflect Quebec pledge mentioned in the Canadian oral statement at the Conference. Exchange rate used is CDN$1=US$0.73.
 ANNEXE 3 - Matrice des bailleurs basée sur ICC'
PLEDGES (as of July 20, 2004)
Economic Governance and Institutional Development
July-Sept. 2004 FY2004-05 FY2005-06ANNEXE 5
REPUBLIQUE D'HAITI
Rapport Annuel - Année 2004
Engagements Créd. Délégués Paiements
FED 8 8.007 Appui au PAS - FAS AS/C 11.700.000 11.700.000 11.700.000
8.008 Appui au PAS  AS/C 3.400.000 3.400.000 3.400.000
8.027 Suivi périodique PAAS AS/C 60.617 60.617 60.617
8.004 AT Négociations d'entrée HAITI à la CARICOM DIV/C 76.244 76.244 76.244
8.010 AT Suivi Coopération Régionale DIV/C 67.499 67.499 67.499
8.014 Coopération transfrontaliere Haiti-Rep. Dom. DIV/C 80.000 80.000 61.179
8.042 Phase préparatoire 4ème recensement Général DIV/C 750.000 750.000 600.000
8.041 Etude économique complémentaire / Dajabon DIV/C 35.000 10.298 10.298
8.045 Evaluation des Chambres de Commerce DIV/C 45.000 40.438 40.438
8.047 Etude Faisabilité Programme de Réhabilitation DIV/C 65.000 58.159 58.159
8.015 Etude Faisabilite Appui au secteur culturel Haitien DIV/C 43.529 43.529 43.529
8.018 Etude du SecteurPrivé DIV/C 91.635 91.635 91.635
8.019 AT pour Appui au bureau du premier ministre DIV/C 50.412 50.412 50.412
8.026 Metropolitan Water B DIV/C 10.000.000 10.000.000 0
8.038 Etude de faisabilité d'une Société Capital-Risque DIV/C 000
8.049 Business Forum Atelier restitution DIV/C 77.000 40.000 0
8.050 AT/Secteur privé DIV/C 71.000 68.700 23.613
8.030 Assistance technique au MPCE (3ème Conf. PMA) DIV/C 22.598 22.598 22.598
8.006 Programme Dév. Rural dans Centre & Sud d'Haiti DR/C 23.000.000 16.451.324 9.923.538
8.009 Evaluation & Selection AT Dev. Rural 8ème FED DR/C 38.000 38.000 38.000
8.013 Etude sur la competitivite de l'agriculture haitienne DR/C 000
8.023 Amenagerie de la Tannerie et des bassins versants DR/C 000
8.024 Etude Architecturale du Centre de dvpt durable DR/C 000
8.025 Etude d'implantation de retenues collinaires Nord-Est DR/C 28.647 28.647 28.647
8.029 Plan d'action-système de contrôle qualité produits agric. DR/C 000
8.001 AT à la Coopération Decentralisée - Rodriguez SOC/C 183.014 183.014 183.014
8.002 AT au Ministère de la Santé Publique - Boillot SOC/C 202.300 202.300 202.300
8.003 AT Préparation Prog. Comm. Renf. Gouvernance SOC/C 37.812 37.812 37.812
8.005 Etude Faisabilite Projet Gouvernance - Santé SOC/C 106.957 106.957 106.957
8.011 Appui Renforcement gouvernance - Education SOC/C 4.200.000 4.081.210 3.042.352
8.039 Appui au Renforcement de la Qualité''Education'' SOC/C 28.000.000 18.676.033 6.886.335
8.048 Appui à la mission OEA SOC/C 750.000 750.000 600.000
8.016 AT au processus electoral SOC/C 56.436 56.436 56.436
8.017 Etude Faisabilite Projet Gouvernance - Justice SOC/C 000
8.020 Evaluation de la strategie du programme Santé SOC/C 62.626 62.626 62.626
8.022 Appui au processus electoral SOC/C 000
8.028 Atelier de formation ''Régie 2000'' SOC/C 23.798 23.798 23.798
8.037 Etude Globale du Secteur Médicament en Haïti SOC/C 150.000 130.000 43.293
8.051 Programme Micro-réalisations SOC/C 7.999.900 4.849.800 2.638.301
8.032 Programme d'Appui au Renforcement Secteur Santé SOC/C 000
8.012 AT au MTPTC - Fournet TP/C 37.221 37.221 37.221
8.040 AT  à l'Administration Haïtienne / Contentieux RN3 TP/C 000
8.033 Aménagement Route Jérémie - Les Cayes TP/C 000
8.043 Evaluation ''Imagerie Satellitaire'' TP/C 25.000 22.930 22.930
8.046 Réalisation et diffusion d'Orthophotoplans TP/C 750.000 734.635 315.676
8.034 Avenants-Imagerie Satellitaire (Augmentation Plafond) TP/C 356.380 354.381 308.985
TOTAL PAR SECTEUR CUMULE TP 1.168.601 1.149.167 684.812
DR 23.066.647 16.517.971 9.990.184
Soc 41.772.843 29.159.986 13.883.225
AS 15.160.617 15.160.617 15.160.617
Div 11.474.916 11.399.511 1.145.603
2004
TOTAL PAR SECTEUR ANNUEL TP 0 -13.365 130.751
DR 0 765.421 3.794.722
Soc 0 11.662.363 5.945.726
AS 000
Div 0 -12.802 9.411
PIN 8ème FED  92.643.624 73.387.252 40.864.441
Total PIN 8ème FED - Année 2004 0 12.401.616 9.880.609
AIDE PROGRAMMABLE ET NON PROGRAMMABLE - 8ème FED  
FED Projet Secteur
2004
Bureau Ordonnateur NationalANNEXE 6
REPUBLIQUE D'HAITI
Rapport annuel - Année 2004
Engagements Créd. Délégués Paiements
FED 7 7 023 Appui au PAS - FAS * AS/C 10 000 000 10 000 000 10 000 000
7 024 Appui au PAS - PIN AS/C 12 899 801 12 899 801 12 899 801
7 039 Appui au PAS - FAS * AS/C 6 966 641 6 966 641 6 966 641
7 044 Appui au PAS- PIN AS/C 3 637 296 3 637 296 3 637 296
7 019 AT à l'Office de l'ON DIV/C 253 523 253 523 253 523
7 026 Unité d'appui à l'office de l'ON DIV/C 2 000 000 1 596 391 1 596 391
7 028 Sofihdes DIV/D 4 000 000 4 000 000 4 000 000
7 029 Appui à l'exposition haïtiano-dominicaines DIV/D 30 903 30 903 30 903
7 031 Etude du projet 'Forum Eldorado' DIV/D 33 647 33 647 33 647
7 033 Exposition de peintures haitiano-dominicaines DIV/D 50 505 50 505 50 505
7 034 Etudes d'actions rapides dans zone frontière DIV/C 33 156 33 156 33 156
7 036 Mission d'identification d'Eurotrace DIV/C 14 751 14 751 14 751
7 048 Plan Directeur de la Culture DIV/C 305 320 305 320 305 320
7 054 Etude sur la prise en compte de dimension genre DIV/D 38 497 38 497 38 497
7 058 Soutien aux initiatives culturelles décentralisées DIV/D 750 000 733 683 708 236
7 059 Global Loan Sofihdes DIV/D 4 000 000 4 000 000 4 000 000
7 062 Metropolitan Water A DIV/D 6 000 000 6 000 000 0
7 064 AT Suivi Programmes Intégration Régionale S-P DIV/D 39 779 39 779 39 779
7 016 Programme de Réhabilitation (1) DIV/D 30 000 000 29 608 518 29 524 409
7 050 Mission d'appui a la santé animale DR/C 27 441 27 441 27 441
7 051 Interventions DR pour 8
ème FED DR/C 341 292 341 292 341 292
7 055 Etude de tarification produits agricoles DR/C 103 611 103 611 103 611
7 001 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 275 770 275 770 275 770
7 005 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 924 729 924 729 924 729
7 008 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 940 585 940 585 940 585
7 009 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 921 192 921 192 921 192
7 012 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 815 161 815 161 815 161
7 013 Aides d'urgence populations haitiennes * SOC/D 118 847 118 847 118 847
7 021 AT appui aux élections SOC/C 59 295 59 295 59 295
7 022 Audit de l'HUEH SOC/C 000
7 037 Etude du système universitaire haïtien SOC/C 9 577 9 577 9 577
7 040 AT Revue des dépenses publiques - Santé SOC/C 15 591 15 591 15 591
7 041 AT Revue des dépenses publiques - Education SOC/C 16 675 16 675 16 675
7 042 AT Revue des dépenses publiques - Agriculture SOC/C 17 878 17 878 17 878
7 046 AT à la coopération décentralisée SOC/C 221 351 221 351 221 351
7 047 Appui institutionnel au Ministère de la Justice SOC/C 130 054 130 054 130 054
7 056 Aides d'urgence populations haïtiennes SOC/D 891 118 891 118 891 118
7 060 Programme d'Appui aux Initiatives Locales (PAIL) SOC/D 1 000 000 954 533 954 533
7 063 Etude ''Expertise Ecole et Communauté'' SOC/D 40 959 40 959 40 959
7 017 Programme de Rehabilitation dans l'Energie TP/C 8 709 8 709 8 709
7 018 Programme de Réhabilitation dans l'Energie TP/C 16 000 000 15 515 776 15 385 279
7 020 Spec. Tech. pour centrale électrique TP/C 28 641 28 641 28 641
7 027 Etude sur l'Imagerie satellitaire TP/C 25 405 25 405 25 405
7 030 Expertise du projet de réhabilitation de la RN-3 TP/C 58 590 58 590 58 590
7 035 AT au Ministère des Travaux Publics TP/C 54 724 54 724 54 724
7 038 Etude de désenclavement de Jéremie TP/C 51 910 51 910 51 910
7 043 Réhabilitation de la RN-3 TP/C 12 500 000 10 146 246 9 764 885
7 045 AT Revue des dépenses publiques - Transports TP/C 16 750 16 750 16 750
7 049 AT instruction projet désenclavement Grande'Anse TP/C 38 512 38 512 38 512
7 052 Utilisation de l'imagerie satellitaire TP/C 1 800 000 1 787 421 1 775 774
7 057 Etude de route de désenclavement Grande'Anse TP/C 1 700 000 1 331 030 1 293 679
7 061 AT à l'ON pour dépouillement offres Cap/Dajabon TP/C 71 149 71 149 `
TOTAL PAR SECTEUR CUMULE TP 50 354 392 46 899 975 46 288 653
DR 12 472 344 12 315 752 12 282 108
Soc 6 398 783 6 353 316 6 353 316
AS 33 503 738 33 503 738 33 503 738
DIVERS* 17 550 081 17 130 155 11 104 709
2004
TOTAL PAR SECTEUR ANNUEL TP 0 -892 065 641 895




PIN 7ème FED  120 279 338 116 202 936 109 532 524
Total PIN 7ème FED - Année 2004 0 -892 065 620 275
(1) Le programme réhabilitation est répartie :  60% en TP et 40% en DR
TP Transports (routes, énergie, eau et ass.)
DR Dév. Rural (Agriculture, Elevage, Environnement) 
SOC Sect. Sociaux (Santé, Education…)
AS Appui à l'Ajustement Structurel
Div Divers / Sects. hors concentration (Privée,Tourisme, Culture)
2004
FED Projet
AIDE PROGRAMMABLE ET NON PROGRAMMABLE - 7ème FED  
Secteur
Bureau Ordonnateur NationalBENEFICIAIRES INTITULE DU PROJET
DATE SIGNATURE 
DU CONTRAT












EURO HTG EURO HTG EURO EURO
 ENGAGEMENT No 29:  PCFPC/MARNDR 
DP 1.-UTG/PCFPC/MARNDR
Contrôle de la fièvre porcine 
classique en Haïti
29.05.2002 28.05.2003 28.06.2002 Paiement de la dotation initiale 589 000,00 14 762 541,00 233 994,02 5 905 016,40 355 005,98 40% 0,00
29.01.2003 Premier réapprovisionnement de l'avance 123 175,55 5 283 958,23 231 830,43 21%
Avenant 1 10.03.2003 28.05.2003 20.05.2003 Deuxième réapprovisionnement de l'avance 80 200,85 3 583 566,37 151 629,58 14%
Avenant 2 16.05.2003 29.08.2003 31.05.2004 Remboursement de l'avance Initiale 4 699,88 210 001,91 156 329,46 156 329,46
Avenant 3 12.06.2003 29.08.2003
589 000,00 14 762 541,00 432 670,54 14 562 539,09 156 329,46 74% 0,00
 ENGAGEMENT No 37:  PCFPC/MARNDR 
DP2.-UTG/PCFPC/MARNDR
Contrôle de la fièvre porcine 
classique en Haiti
05.09.2003 28.02.2004 22.10.2003 Paiement de la dotation initiale 383 000,00 16 245 000,00 208 353,82 9 747 000,00 244 211,45 46%
Avenant 1 26.01.2004 30.04.2004 19.03.2004 Premier reapprovisionnement 69 565,27 3 577 500,00 167 968,85 6 855 984,56 76 242,60 37%
31.05.2004 Deuxieme reapprovisionnement 76 242,60 3 219 515,44 0,00 17%




Crédit Rural Bi-national pour 
la zone frontalière entre Haïti 
et la République 
Dominicaine
20.12.1999 20.06.2003 21.02.2000 Paiement du montant de la Composante III 1 000 000,00 18 565 480,77 300 000,00 5 450 880,00 700 000,00 30,00% 0,00
22.05.2000 Décaissement d'une partie de la Composante II 1 096,67 19 311,10 698 903,33 0,11% 0,00
10.04.2001
Remboursement du montant de la Composante 
III
-252 203,77 -5 450 880,00 951 107,10 -25,22% 0,00
10.05.2001
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 176,77 45 174,38 948 930,33 0,22% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 771,65 49 421,33 947 158,68 0,18% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 346,99 37 575,05 945 811,69 0,13% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 608,34 72 761,40 943 203,35 0,26% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 270,20 63 328,51 940 933,15 0,23% 0,00
29.10.2002 Avance accordée à FDI / Composante II 3 334,62 937 598,53 0,33% 0,00
21.05.2003 Avance accordée à FDI / Composante II 23 265,65 914 332,88 2,33% 0,00
1 000 000,00 18 565 480,77 85 667,12 287 571,77 914 332,88 8,57% 0,00
COSODEV Programme de petits prêts 26.02.2000 22.05.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 39 412,68 694 009,00 874 920,20 3,94% 0,00
14.08.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 51 456,17 1 000 000,00 823 464,03 5,15% 0,00
10.05.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 96 372,07 2 000 000,00 727 091,96 9,64% 0,00
03.10.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 147 799,24 3 260 000,00 579 292,72 14,78% 0,00
26.03.2002 Décaissement d'une partie de la Composante I 91 032,08 2 050 591,00 488 260,64 9,10% 0,00
12.12.2002
Paiement relatif à 30% sur contrat COSODEV 
CAPITAL CONSULT - Composante II
4 502,44 164 385,00 483 758,20 0,45% 0,00
430 574,68 9 168 985,00 483 758,20 42,61% 0,00
FHAF Programme de petits prêts 26.02.2000 03.07.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 37 889,50 694 009,00 445 868,70 3,79%
13.09.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 34 258,00 694 009,00 411 610,70 3,43%
14.12.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 79 814,81 1 687 487,70 331 795,89 7,98%
10.05.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 133 766,17 2 776 036,00 198 029,72 13,38%
22.10.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 145 298,53 3 257 382,30 52 731,19 14,53%
08.10.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 545,55 51 185,64 0,15%
432 572,56 9 108 924,00 51 185,64 43,26% 51 185,64
1 000 000,00 18 565 480,77 948 814,36 18 565 480,77 51 185,64 51 185,64
AU 31 DECEMBRE 2004
Sous-total  N
o 3 
Total de l'engagement N
o 15:  Fonds de Développement Industriel (FDI) 
MONTANT DES DECAISSEMENTSEN 
HAITI A DATE
PROGRAMME CARAIBEEN POUR L'AGRICULTURE ET LA PECHE DU CARIFORUM  - 7.ACP.RPR.385
MONTANT ENGAGE








o 15:  FONDS DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (FDI) 
PROGRAMME REGIONAL
TABLEAU  RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PROJETS
Sous-total  N
o 1 
Délégation de la CE en Haïti 26/06/2006BENEFICIAIRES INTITULE DU PROJET
DATE SIGNATURE 
DU CONTRAT












EURO HTG EURO HTG EURO EURO




Sauvegarde et mise en 
valeur du patrimoine du 
Centre Historique du Cap-
Haïtien
11.09.2000 31.12.2002 08.11.2000 Avance de démarrage - DP 2000 800 000,00 15 849 137,00 317 279,42 6 339 654,80 482 720,58 39,66% 0,00
Avenant1 et 2 07.10.2002 25.09.2002 Premier réapprovisionnement de l'avance 149 252,27 4 218 537,40 333 468,31 18,66% 0,00
07.11.2002 Deuxième réapprovisionnement del'avance 102 389,08 3 548 551,98 231 079,23 12,80% 0,00
19.12.2002 Troisième réapprovisionnement de l'avance 44 782,63 1 644 784,66 186 296,60 186 296,60
800 000,00 15 849 137,00 613 703,40 15 751 528,84 186 296,60 76,71% 186 296,60
UNIVERSITE QUISQUEYA
''Formation continue en 
Hotellerie, Tourisme et 
Restauration''
24.05.2000 31.12.2000 19.06.2000 30% du montant du devis-programme  40 000,00 728 000,00 11 937,27 218 400,00 28 062,73 29,84% 0,00
04.12.2000 Premier réapprovisionnement de l'avance 9 475,70 196 910,25 18 587,03 23,69% 0,00
40 000,00 728 000,00 21 412,97 415 310,25 18 587,03 53,53% 0,00
UNIVERSITE QUISQUEYA
'Restructuration de l'Ecole 
Hôtelière'' - DP2
02.09.2002 30.11.2002 19.09.2002 Paiement de la dotation initiale 56 100,00 1 407 750,00 17 508,97 492 712,50 38 591,03 31,21% 0,00
20.11.2001 Premier réapprovisionnement de l'avance 11 439,31 414 984,80 27 151,72 20,39% 0,00
28.09.2004 Deuxième réapprovisionnement de l'avance 958,97 34 788,70 26 192,75 1,71% 26 192,75
56 100,00 1 407 750,00 29 907,25 942 486,00 26 192,75 53,31% 26 192,75
Direction du PET/MARNDR Devis-Programme 2002 16.05.2002 15.05.2003 02.07.2002 Paiement de la dotation initiale 1 061 000,00 26 616 040,00 257 563,85 6 654 010,00 803 436,15 24,28%
16.12.2002 Premier réapprovisionnement de l'avance 43 756,65 1 580 731,72 759 679,50 4,12%
10.03.2003 Deuxième  réapprovisionnement de l'avance 37 617,75 1 696 278,21 722 061,75 3,55%
29.04.2003 Troisième  réapprovisionnement de l'avance 32 488,66 1 518 153,28 689 573,09 3,06%
07.07.2003 Quatrième réapprovisionnement de l'avance 72 137,58 3 462 263,71 617 435,51 6,80%
27.08.2003 Cinquième réapprovisionnement de l'avance 42 571,92 1 788 371,79 574 863,59 4,01%
13.10.2002 Sixième réapprovisionnement de l'avance 18 511,11 855 557,85 556 352,48 1,74%
22.06.2004 Remboursement de l'avance initiale -12 516,83 -542 889,86 568 869,31 -1,18%
1 061 000,00 26 616 040,00 492 130,69 17 012 476,70 568 869,31 46,38% 568 869,31
Tractebel AMS-451 26.06.03 Paiement de 90% du montant du marché 49 168,00 44 913,70 4 254,30 91,35%
49 168,00 0,00 44 913,70 0,00 4 254,30 91,35% 0,00
AGRIFOR AMS-451 09.02.2004 Paiement de 90% du montant du marché 62 430,00 58 557,76 3 872,24 93,80%
62 430,00 0,00 58 557,76 0,00 3 872,24 93,80% 0,00
Direction du PET/MARNDR Appui logistique 23.04.2004 30.06.2004 11.04.2004 Paiement de la dotation Initiale 12 700,00             602 690,00         7 054,94                  301 345,00              5 645,06                  50%
Avenant 1 04.07.2004 31.07.2004 Premier reapprovisionnement 1 409,89               7 054,95                  294 357,17              -                          50%
14 109,89 602 690,00 14 109,89 595 702,17 0,00 1,00 0,00
Direction du PET/MARNDR Devis-Programme 2004 06.08.2004 31.12.2004 15.02.2001 Paiement de la dotation initiale 383 000,00 17 685 808,39 191 500,00 5 305 742,00 191 500,00 50,00%
27.11.2001 Premier réapprovisionnement partiel 52 577,51 2 427 503,85 138 922,49 13,73%
383 000,00 17 685 808,39 244 077,51 7 733 245,85 138 922,49 63,73% 0,00
CEDA Contrat de subvention 13.03.2003 31.10.2003 Avance de 80% 833 333,00 667 000,00 166 333,00 80,04                      
833 333,00 0,00 667 000,00 0,00 166 333,00 80,04                       0,00
6 340 706,16 134 605 427,93 4 536 105,14 104 857 826,44 2 718 933,90 832 544,30
Sous-total  No 1 





o 1:  CEDA












o 8: DP3/ Appui logistique
ENGAGEMENT N
o 9:  DP4/PET/MARNDR
ENGAGEMENT N
o 5:  Direction du PET/MARNDR
ENGAGEMENT N




o 34:  UNIVERSITE QUISQUEYA
ENGAGEMENT N





PROGRAMME ENVIRONNEMENT TRANSFRONTALIER (PET)  - 8.ACP.RCA.015
Sous-total  N
o 3 
Délégation de la CE en Haïti 26/06/2006BENEFICIAIRES INTITULE DU PROJET
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EURO HTG EURO HTG EURO EURO
 ENGAGEMENT No 29:  PCFPC/MARNDR 
DP 1.-UTG/PCFPC/MARNDR
Contrôle de la fièvre porcine 
classique en Haïti
29.05.2002 28.05.2003 28.06.2002 Paiement de la dotation initiale 589 000,00 14 762 541,00 233 994,02 5 905 016,40 355 005,98 40% 0,00
29.01.2003 Premier réapprovisionnement de l'avance 123 175,55 5 283 958,23 231 830,43 21%
Avenant 1 10.03.2003 28.05.2003 20.05.2003 Deuxième réapprovisionnement de l'avance 80 200,85 3 583 566,37 151 629,58 14%
Avenant 2 16.05.2003 29.08.2003 31.05.2004 Remboursement de l'avance Initiale 4 699,88 210 001,91 156 329,46 156 329,46
Avenant 3 12.06.2003 29.08.2003
589 000,00 14 762 541,00 432 670,54 14 562 539,09 156 329,46 74% 0,00
 ENGAGEMENT No 37:  PCFPC/MARNDR 
DP2.-UTG/PCFPC/MARNDR
Contrôle de la fièvre porcine 
classique en Haiti
05.09.2003 28.02.2004 22.10.2003 Paiement de la dotation initiale 383 000,00 16 245 000,00 208 353,82 9 747 000,00 244 211,45 46%
Avenant 1 26.01.2004 30.04.2004 19.03.2004 Premier reapprovisionnement 69 565,27 3 577 500,00 167 968,85 6 855 984,56 76 242,60 37%
31.05.2004 Deuxieme reapprovisionnement 76 242,60 3 219 515,44 0,00 17%




Crédit Rural Bi-national pour 
la zone frontalière entre Haïti 
et la République 
Dominicaine
20.12.1999 20.06.2003 21.02.2000 Paiement du montant de la Composante III 1 000 000,00 18 565 480,77 300 000,00 5 450 880,00 700 000,00 30,00% 0,00
22.05.2000 Décaissement d'une partie de la Composante II 1 096,67 19 311,10 698 903,33 0,11% 0,00
10.04.2001
Remboursement du montant de la Composante 
III
-252 203,77 -5 450 880,00 951 107,10 -25,22% 0,00
10.05.2001
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 176,77 45 174,38 948 930,33 0,22% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 771,65 49 421,33 947 158,68 0,18% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 346,99 37 575,05 945 811,69 0,13% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 608,34 72 761,40 943 203,35 0,26% 0,00
12.08.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
2 270,20 63 328,51 940 933,15 0,23% 0,00
29.10.2002 Avance accordée à FDI / Composante II 3 334,62 937 598,53 0,33% 0,00
21.05.2003 Avance accordée à FDI / Composante II 23 265,65 914 332,88 2,33% 0,00
1 000 000,00 18 565 480,77 85 667,12 287 571,77 914 332,88 8,57% 0,00
COSODEV Programme de petits prêts 26.02.2000 22.05.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 39 412,68 694 009,00 874 920,20 3,94% 0,00
14.08.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 51 456,17 1 000 000,00 823 464,03 5,15% 0,00
10.05.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 96 372,07 2 000 000,00 727 091,96 9,64% 0,00
03.10.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 147 799,24 3 260 000,00 579 292,72 14,78% 0,00
26.03.2002 Décaissement d'une partie de la Composante I 91 032,08 2 050 591,00 488 260,64 9,10% 0,00
12.12.2002
Paiement relatif à 30% sur contrat COSODEV 
CAPITAL CONSULT - Composante II
4 502,44 164 385,00 483 758,20 0,45% 0,00
430 574,68 9 168 985,00 483 758,20 42,61% 0,00
FHAF Programme de petits prêts 26.02.2000 03.07.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 37 889,50 694 009,00 445 868,70 3,79%
13.09.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 34 258,00 694 009,00 411 610,70 3,43%
14.12.2000 Décaissement d'une partie de la Composante I 79 814,81 1 687 487,70 331 795,89 7,98%
10.05.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 133 766,17 2 776 036,00 198 029,72 13,38%
22.10.2001 Décaissement d'une partie de la Composante I 145 298,53 3 257 382,30 52 731,19 14,53%
08.10.2002
Paiement relatif aux dépenses effectuées dans le 
cadre de la Composante II
1 545,55 51 185,64 0,15%
432 572,56 9 108 924,00 51 185,64 43,26% 51 185,64
1 000 000,00 18 565 480,77 948 814,36 18 565 480,77 51 185,64 51 185,64
AU 31 DECEMBRE 2004
Sous-total  N
o 3 
Total de l'engagement N
o 15:  Fonds de Développement Industriel (FDI) 
MONTANT DES DECAISSEMENTSEN 
HAITI A DATE
PROGRAMME CARAIBEEN POUR L'AGRICULTURE ET LA PECHE DU CARIFORUM  - 7.ACP.RPR.385
MONTANT ENGAGE








o 15:  FONDS DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (FDI) 
PROGRAMME REGIONAL
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DATE SIGNATURE 
DU CONTRAT












EURO HTG EURO HTG EURO EURO




Sauvegarde et mise en 
valeur du patrimoine du 
Centre Historique du Cap-
Haïtien
11.09.2000 31.12.2002 08.11.2000 Avance de démarrage - DP 2000 800 000,00 15 849 137,00 317 279,42 6 339 654,80 482 720,58 39,66% 0,00
Avenant1 et 2 07.10.2002 25.09.2002 Premier réapprovisionnement de l'avance 149 252,27 4 218 537,40 333 468,31 18,66% 0,00
07.11.2002 Deuxième réapprovisionnement del'avance 102 389,08 3 548 551,98 231 079,23 12,80% 0,00
19.12.2002 Troisième réapprovisionnement de l'avance 44 782,63 1 644 784,66 186 296,60 186 296,60
800 000,00 15 849 137,00 613 703,40 15 751 528,84 186 296,60 76,71% 186 296,60
UNIVERSITE QUISQUEYA
''Formation continue en 
Hotellerie, Tourisme et 
Restauration''
24.05.2000 31.12.2000 19.06.2000 30% du montant du devis-programme  40 000,00 728 000,00 11 937,27 218 400,00 28 062,73 29,84% 0,00
04.12.2000 Premier réapprovisionnement de l'avance 9 475,70 196 910,25 18 587,03 23,69% 0,00
40 000,00 728 000,00 21 412,97 415 310,25 18 587,03 53,53% 0,00
UNIVERSITE QUISQUEYA
'Restructuration de l'Ecole 
Hôtelière'' - DP2
02.09.2002 30.11.2002 19.09.2002 Paiement de la dotation initiale 56 100,00 1 407 750,00 17 508,97 492 712,50 38 591,03 31,21% 0,00
20.11.2001 Premier réapprovisionnement de l'avance 11 439,31 414 984,80 27 151,72 20,39% 0,00
28.09.2004 Deuxième réapprovisionnement de l'avance 958,97 34 788,70 26 192,75 1,71% 26 192,75
56 100,00 1 407 750,00 29 907,25 942 486,00 26 192,75 53,31% 26 192,75
Direction du PET/MARNDR Devis-Programme 2002 16.05.2002 15.05.2003 02.07.2002 Paiement de la dotation initiale 1 061 000,00 26 616 040,00 257 563,85 6 654 010,00 803 436,15 24,28%
16.12.2002 Premier réapprovisionnement de l'avance 43 756,65 1 580 731,72 759 679,50 4,12%
10.03.2003 Deuxième  réapprovisionnement de l'avance 37 617,75 1 696 278,21 722 061,75 3,55%
29.04.2003 Troisième  réapprovisionnement de l'avance 32 488,66 1 518 153,28 689 573,09 3,06%
07.07.2003 Quatrième réapprovisionnement de l'avance 72 137,58 3 462 263,71 617 435,51 6,80%
27.08.2003 Cinquième réapprovisionnement de l'avance 42 571,92 1 788 371,79 574 863,59 4,01%
13.10.2002 Sixième réapprovisionnement de l'avance 18 511,11 855 557,85 556 352,48 1,74%
22.06.2004 Remboursement de l'avance initiale -12 516,83 -542 889,86 568 869,31 -1,18%
1 061 000,00 26 616 040,00 492 130,69 17 012 476,70 568 869,31 46,38% 568 869,31
Tractebel AMS-451 26.06.03 Paiement de 90% du montant du marché 49 168,00 44 913,70 4 254,30 91,35%
49 168,00 0,00 44 913,70 0,00 4 254,30 91,35% 0,00
AGRIFOR AMS-451 09.02.2004 Paiement de 90% du montant du marché 62 430,00 58 557,76 3 872,24 93,80%
62 430,00 0,00 58 557,76 0,00 3 872,24 93,80% 0,00
Direction du PET/MARNDR Appui logistique 23.04.2004 30.06.2004 11.04.2004 Paiement de la dotation Initiale 12 700,00             602 690,00         7 054,94                  301 345,00              5 645,06                  50%
Avenant 1 04.07.2004 31.07.2004 Premier reapprovisionnement 1 409,89               7 054,95                  294 357,17              -                          50%
14 109,89 602 690,00 14 109,89 595 702,17 0,00 1,00 0,00
Direction du PET/MARNDR Devis-Programme 2004 06.08.2004 31.12.2004 15.02.2001 Paiement de la dotation initiale 383 000,00 17 685 808,39 191 500,00 5 305 742,00 191 500,00 50,00%
27.11.2001 Premier réapprovisionnement partiel 52 577,51 2 427 503,85 138 922,49 13,73%
383 000,00 17 685 808,39 244 077,51 7 733 245,85 138 922,49 63,73% 0,00
CEDA Contrat de subvention 13.03.2003 31.10.2003 Avance de 80% 833 333,00 667 000,00 166 333,00 80,04                      
833 333,00 0,00 667 000,00 0,00 166 333,00 80,04                       0,00
6 340 706,16 134 605 427,93 4 536 105,14 104 857 826,44 2 718 933,90 832 544,30
Sous-total  No 1 





o 1:  CEDA












o 8: DP3/ Appui logistique
ENGAGEMENT N
o 9:  DP4/PET/MARNDR
ENGAGEMENT N
o 5:  Direction du PET/MARNDR
ENGAGEMENT N




o 34:  UNIVERSITE QUISQUEYA
ENGAGEMENT N





PROGRAMME ENVIRONNEMENT TRANSFRONTALIER (PET)  - 8.ACP.RCA.015
Sous-total  N
o 3 
Délégation de la CE en Haïti 26/06/2006 
Annexe 8 
 




Metropolitan Water Supply 
 
Description :  
•  Remise en état et agrandissement du réseau d'adduction d'eau de 
Pétion-Ville 
Montant : 
•  10,000,000 EUR 
Date de signature : 
•  19/03/99 
Localisation :  
•  Haïti - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM 
Secteur : 
•  Eau, assainissement 
Eligibilité : 
•  Environnement naturel et urbain 
Type de produit : 
•  CAPITAUX A RISQUES 
Origine des fonds : 
•  FED 
 
Metropolitan Water Supply 
 
Description : 
•  Remise en état et agrandissement du réseau d'adduction d'eau de 
Pétion-Ville 
Montant :  
•  6,000,000 EUR 
Date de signature : 
•  19/03/99 
Localisation : 
•  Haïti - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM 
Secteur : 
•  Eau, assainissement 
Eligibilité : 
•  Environnement naturel et urbain 
Type de produit : 
•  CAPITAUX A RISQUES 
Origine des fonds : 
•  FED 